
 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

Y-tunnus 2058585-1 

Yhdystie 7, 47200 Elimäki 

PL 9, 47201 Elimäki 

puh. 05 778 01 

etunimi.sukunimi@ksoy.fi www.ksoy.fi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

Y-tunnus 2058585-1 

Yhdystie 7, 47200 Elimäki 

PL 9, 47201 Elimäki 

puh. 05 778 01 

etunimi.sukunimi@ksoy.fi www.ksoy.fi 

 

Sisällys – JAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
 

1. MÄÄRÄYS JAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA ................................................................ 5 

LIITE 1 - Sähkönjakeluverkon strateginen ennuste toimintaympäristön muutoksista ..................................... 8 

1. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n (KSOY-V) toiminta-alueen kehittyminen seuraavan kymmenen 

vuoden aikana verrattuna vuoden 2023 lopun tilanteeseen ........................................................................ 8 

2. Miten ja mihin perustuen sähkönjakeluverkon haltija on luonut ennusteen ja miten muutoksien 

todennäköisyyttä on arvioitu?..................................................................................................................... 15 

3. Miten sähkönjakeluverkon haltija on arvioinut sähkömarkkinalain 51 § tarkoittamien sääilmiöiden 

todennäköisyyttä ja muuttuvan ilmaston vaikutusta vastuualueensa sähkönjakeluun? ........................... 15 

4. Mitä muita verkon kehittämiseen vaikuttavia ennustettavia muutoksia toimintaympäristössä 

odotetaan tapahtuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana? .................................................................. 17 

LIITE 2 - Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman lähtökohdat .............................................................. 18 

A. Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeiden määrittely ............................................................. 18 

1. Kuinka moneen kehittämisvyöhykkeeseen verkonhaltija jakaa vastuualueensa, jotta 

kustannustehokkuus ja toimenpiteet voidaan riittävällä tarkkuudella perustella? .................................... 18 

2. Mihin kehittämisvyöhykkeiden jaottelu perustuu? ........................................................................... 18 

3. Kehittämisvyöhykkeet: ....................................................................................................................... 19 

B. Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevan verkon kehittämisstrategia .................. 32 

1. Mitkä ovat suunnittelukriteerit, joilla katsotaan täytettävän toiminnan laatuvaatimukset? ............ 32 

2. Miten seuraavat erityispiirteet on huomioitu verkon suunnittelussa? ............................................. 35 

3. Verkon elinkaarikustannusten laskenta kehittämisvyöhykkeellä ...................................................... 40 

4. Miten elinkaarikustannusten toteumaa seurataan ja miten kustannusten kehittyminen vaikuttaa 

suunnitteluperiaatteiden tarkistamiseen? .................................................................................................. 42 

LIITE 3 - Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeillä käytettävien ratkaisujen kustannusvertailu ............... 43 

LIITE 4 - Pitkän tähtäimen suunnitelma ........................................................................................................... 54 



 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

Y-tunnus 2058585-1 

Yhdystie 7, 47200 Elimäki 

PL 9, 47201 Elimäki 

puh. 05 778 01 

etunimi.sukunimi@ksoy.fi www.ksoy.fi 

 

LIITE 5 - Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kuluvan ja seuraavan vuoden aikana ........................ 60 

1. Kuinka paljon verkonhaltija investoi (käyttää rahaa) verkon laatuvaatimusten täyttämiseksi ja 

ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi kuluvana ja seuraavana vuotena? .................. 60 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä, kun kuluvan ja seuraavan 

vuoden toimenpiteet on toteutettu? .......................................................................................................... 60 

3. Millä kehittämisvyöhykkeillä sekä minkälaisia toimenpiteitä tehdään kuluvan ja seuraavan vuoden 

aikana? ......................................................................................................................................................... 61 

4. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää toiminnan laatuvaatimukset kuluvan ja seuraavan 

vuoden toimenpiteiden jälkeen .................................................................................................................. 62 

5. Mikä on sähkönjakeluverkon maakaapelointiaste eri jännitetasoilla kuluvan ja seuraavan vuoden 

toimenpiteiden jälkeen? .............................................................................................................................. 62 

6. Kuinka suuressa osassa suunnitelluista investoinneista yhteisrakentamista on suunniteltu 

hyödynnettävän? ......................................................................................................................................... 62 

7. Onko jakeluverkonhaltija julkaissut suunnitelmat kuluvan ja seuraavan vuoden investoinneista 

yhteisrakentamisen edistämiseksi yhteisrakentamisen verkkopalvelussa (esim. Verkkotietopiste)? ........ 62 

8. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehtävät merkittävät jakeluverkkoinvestoinnit 

kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. ......................................................................................................... 63 

9. Joustopalveluiden hyödyntäminen kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. ........................................ 63 

LIITE 6 - Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kahden edellisen vuoden aikana ............................... 65 

1. Kuinka paljon verkonhaltija investoi (käytti rahaa) verkon laatuvaatimusten täyttämiseksi ja 

ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi kahtena edellisenä vuotena? ......................... 65 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä kahden edellisen vuoden 

toimenpiteiden jälkeen? .............................................................................................................................. 66 

3. Millä kehittämisvyöhykkeillä sekä minkälaisia toimenpiteitä tehtiin edellisen kahden vuoden aikana?

 66 

4. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää toiminnan laatuvaatimukset kahden edellisen vuoden 

toimenpiteiden jälkeen? .............................................................................................................................. 67 



 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

Y-tunnus 2058585-1 

Yhdystie 7, 47200 Elimäki 

PL 9, 47201 Elimäki 

puh. 05 778 01 

etunimi.sukunimi@ksoy.fi www.ksoy.fi 

 

5. Kuinka suuressa osassa investoinneista yhteisrakentamista on hyödynnetty? ................................. 67 

6. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehdyt merkittävät jakeluverkkoinvestoinnit 

edellisen kahden vuoden aikana. ................................................................................................................ 67 

7. Joustopalveluiden hyödyntäminen kahden edellisen vuoden toimenpiteiden jälkeen..................... 67 

8. Onko edellisen kahden vuoden toteuma edellisessä kehittämissuunnitelmassa esitetyn suunnitelman 

kanssa yhdenmukainen? Poikkeamat suunnitelman ja toteuman välillä on perusteltava. ........................ 68 

Verkkoalueen laatuvaatimukset täyttävät alueet ....................................................................................... 69 

 

 

 



5 

 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

Y-tunnus 2058585-1 

Yhdystie 7, 47200 Elimäki 

PL 9, 47201 Elimäki 

puh. 05 778 01 

etunimi.sukunimi@ksoy.fi www.ksoy.fi 
 

   

 

1. MÄÄRÄYS JAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA  
 

Energiavirasto määrää sähkömarkkinalain (588/2013) 52 §:n 5 momentin nojalla:  

 

1 § 

Tätä määräystä sovelletaan sähkömarkkinalain 52 §:n mukaiseen sähkönjakeluverkon 

kehittämissuunnitelmaan. Tämä määräys kumoaa Energiaviraston 8 joulukuuta 2021 antaman määräyksen 

sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta (dnro 3019/002/2021).  

2 § 

Sähkönjakeluverkon haltijan tulee muodostaa yhtenäinen jakeluverkon kehittämissuunnitelma, jossa 

annetaan vähintään tämän määräyksen liitteiden 1-7 mukaiset tiedot jäsenneltynä liitteiden rakenteen 

mukaisesti. Kehittämissuunnitelma on julkaistava verkonhaltijan Internet-sivuilla.  

3 § 

Jakeluverkonhaltijan on kuultava asiaankuuluvia verkon käyttäjiä ja kantaverkon ja suurjännitteisen 

jakeluverkon haltijoita kehittämissuunnitelmasta. Asiaankuuluviksi verkon käyttäjiksi katsotaan 

verkonhaltijan jakeluverkon käyttäjät. Verkon käyttäjien kuulemisen on kestettävä vähintään yhden 

kuukauden ajan ja kuulemisen tulee olla käynnissä vähintään 1.–31.5. välisen ajan.  

4 § 

Kuulemisen tulokset on julkaistava yhdessä kehittämissuunnitelman kanssa verkonhaltijan internet-sivuilla. 

Kuulemisessa ja kehittämissuunnitelman julkaisemisessa on huomioitava asiaankuuluvien verkon käyttäjien 

tasapuolinen kohtelu suunnitelman saatavuudessa ja siitä lausumisessa. Jakeluverkon kehittämisen on 

perustuttava avoimeen jakeluverkon kehittämissuunnitelmaan. Kehittämissuunnitelman julkaisussa muun 

muassa kuulemisen yhteydessä on otettava huomioon salassapidosta annetut säädökset, joiden mukaan 

esimerkiksi turvallisuutta ja varautumista koskevat tiedot voivat olla salassa pidettäviä. Edellä mainittujen 

tietojen ohella liikesalaisuudet voivat olla salassa pidettäviä.  

5 § 

Kehittämissuunnitelma yhdessä kuulemisen tulosten kanssa toimitetaan sähköisesti Energiaviraston 

valvontatietojärjestelmään tai muulla Energiaviraston ilmoittamalla tavalla. 
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6 § 

Sähkönjakeluverkon haltijan tulee toimittaa jakeluverkon kehittämissuunnitelma Energiavirastolle 

viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2024 ja tästä alkaen kahden kalenterivuoden välein viimeistään 30. 

päivänä kesäkuuta kyseisenä toimittamisvuotena. Jos kehittämissuunnitelmaan tehdään olennaisia 

muutoksia, päivitetty kehittämissuunnitelma sekä perustelut päivitystarpeille tulee toimittaa 

Energiavirastoon viivytyksettä.  

7 § 

Kehittämissuunnitelman sekä siinä esitettävien ratkaisujen on perustuttava ennusteeseen sähkönjakeluun 

vaikuttavan toimintaympäristön muutoksista.  

8 § 

Kehittämissuunnitelmaan on sisällytettävä asianmukaiset vertailut jakeluverkon kehittämistoimien 

kustannustehokkuudesta. Suunnitelman kustannusvertailut tulee tehdä ominaispiirteiltään yhteneville 

sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeille, jotka verkonhaltijan on määriteltävä.  

9 § 

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee kuvata sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä säädettyjen 

vaatimusten täyttämiseksi tehtävät toimenpiteet yleisellä tasolla 119 §:n tarkoittaman siirtymäajan jäljellä 

olevina vuosina. Toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseksi tehdyt korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit on 

raportoitava vuodesta 2014 alkaen. Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee esittää 

yksityiskohtaisemmin sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tehtävät 

toimenpiteet suunnitelman toimittamisvuotena ja sitä seuraavana kalenterivuotena. Sähkönjakeluverkon 

kehittämissuunnitelmassa tulee raportoida yksityiskohtaiset sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä säädettyjen 

vaatimusten täyttämiseksi tehdyt toimenpiteet kahden edellisen kalenterivuoden aikana. Toimenpiteitä on 

verrattava edellisessä kehittämissuunnitelmassa kuvattuihin kyseisten vuosien toimenpiteisiin. Jos 

toteutuneet toimenpiteet ovat olennaisesti poikenneet suunnitelluista toimenpiteistä, poikkeamien syyt on 

perusteltava.  
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10 § 

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee esittää suunnitelma keskeisistä 

jakeluverkkoinvestoinneista, jotka ovat tarpeen jakeluverkon siirtokapasiteetin ylläpitämiseksi sekä uuden 

sähköntuotantokapasiteetin ja uusien kuormien liittämiseksi jakeluverkkoon seuraavan kymmenen vuoden 

kuluessa sekä suunnitelma sähkön kulutuksen jouston, sähkövarastojen, jakeluverkonhaltijan 

energiatehokkuustoimenpiteiden ja muiden vaihtoehtoisten resurssien käyttämisestä vaihtoehtona 

jakeluverkon siirtokapasiteetin laajentamiselle. 

11 § 

Energiavirasto voi antaa tämän määräyksen soveltamisesta tarkentavia ohjeita kirjallisesti tai muuttaa tätä 

määräystä uudella määräyksellä.  

12 § 

Tämä määräys tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2024 ja on voimassa toistaiseksi. 
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LIITE 1 - SÄHKÖNJAKELUVERKON STRATEGINEN ENNUSTE TOIMINTAYMPÄRISTÖN 

MUUTOKSISTA 

1. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n (KSOY-V) toiminta-alueen kehittyminen 
seuraavan kymmenen vuoden aikana verrattuna vuoden 2023 lopun 
tilanteeseen 
 

Oman toimintaympäristön muuttumisen ymmärtäminen on tärkeässä roolissa, kun jakeluverkon 

kehittämissuunnitelmaa valmistellaan. On tärkeää tietää mahdolliset muutokset nykyisten 

asiakkaiden sähkönkäyttäytymisessä sekä tunnistaa tulevaisuuden tarpeet, jotta sähkönjakelua 

voidaan hoitaa laadukkaasti ja häiriövarmasti myös tulevaisuudessa. Lyhyessäkin ajassa voi tapahtua 

paljon, kuten kahden viime vuoden aikana on huomattu. Ulkopoliittisen tilanteen takia Suomen 

sähköntuotantoon on tehty merkittäviä muutoksia, kun uusiutuvaa energiatuotantoa on lisätty 

merkittävästi. Tämä on osaltaan aiheuttanut sähköenergian voimakasta heiluntaa, mikä on 

heijastunut asiakkaiden käyttäytymiseen asti.  

 

Tilastojen pohjalta on odotettavissa, että alueen väestö vähenee. Tämä tulee näkymään liittymien ja 

käyttöpaikkojen määrässä vähentävänä asiana, vaikkakin tulevaisuudessa uusia liittymiä 

rakennetaan sähköautojen latauspisteitä sekä uusiutuvaa tuotantoa varten.  Väestön vähentymistä 

verkkoalueella vuoteen 2040 mennessä on havainnollistettu kuvassa 1.1. 
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Kuva 1.1 Väestön muutos vuodesta 2023 vuoteen 2040 

Vuoden 2023 lopussa Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n toiminta-alueella oli käyttöpaikkoja 103 577. 

Kymmenen seuraavan vuoden aikana on odotettavissa, että käyttöpaikkojen määrä vähenee 96 451 

kappaleeseen. Käyttöpaikkojen muutosta eri jännitetasoilla on esitetty kuvassa 1.2. 
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Kuva 1.2 Liitettyjen käyttöpaikkojen määrä eri jännitetasoilla 

Kahden viime vuoden aikana on selvästi havaittu sähkönsäästämistä. Tämän takia vuoksi siirretty 

energia on ollut alhaisemmalla tasolla kuin vielä edellisen kehittämissuunnitelman aikana. Vuonna 

2023 verkkopalveluasiakkaille siirrettiin energiaa 1 181 919 MWh ja vastaanotettiin 86 685 MWh. 

Käyttöpaikkojen määrän väheneminen tulee vaikuttamaan asiakkaille siirretyn energian 

vähenemiseen pienjänniteverkossa, mutta keski- ja suurjänniteverkossa siirretyt energiat tulevat 

kasvamaan teollisuuden kehittyessä alueella. On odotettavissa, että kokonaisuutena 

verkkopalveluasiakkaille siirretään energiaa 2033 1 650 500 MWh. Tuotannon merkittävä kasvu 

tulee lisäämään vastaanotettua energiaa ja 2033 vastaanotettu energia kasvaa tasolle 1 010 120 

MWh. Energian siirron muutosta on esitetty kuvissa 1.3 ja 1.4 
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Kuva 1.3 Verkkopalveluasiakkaille siirretty energia jännitetasoittain 

 

 

Kuva 1.4 Verkkopalveluasiakkailta vastaanotettu energia jännitetasoittain 
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Parin viime vuoden aikana olemme saaneet selkeitä indikaatioita, että suuremman mittaluokan 

uusiutuvan energian tuotantokohteita on kehitteillä. Näin suuren luokan tuotantokohteiden 

sijoittumisista ja suunnittelussa olemisista ei vielä ollut tarkempaa tietoa edellisen 

kehittämissuunnitelman aikana. Arvio toteutuneista tuotannon kohteista on laskettu saamiemme 

kyselyiden perusteella. Ottaen huomioon jakeluverkkomme kyvyn liittää tuotantoa nyt ja 

investointien jälkeen arvioimme, että kymmenen vuoden päästä jakeluverkkoomme on liitetty 

kolmasosa nyt Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lle kyselyssä olevista hankkeista. 

 

Kuva 1.5 Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon liitettyjen tuotannon määrän kehittyminen 

 

Samalla teollisuuden kulutuksen ennusteissa on tapahtunut kahden viime vuoden aikana muutoksia. 

Lämmöntuotannossa selkeästi investoidaan tällä hetkellä sähkökattiloihin, mikä lisää pistemäisesti 

kulutusta tietyillä aluilla. Lämmöntuotannossa tapahtuu selkeä murros, kun prosessi, joka 

aikaisemmin tuotti sähköä sivutuotteena, muuttuukin puhtaasti kulutukseksi. Tuotannon muutoksen 

ohella kyselyt datakeskuksille ovat kasvaneet. Nämä tulevat olemaan samalla tavalla isoja pistemäisiä 

kuormituksia alueellisesti. Sähköautojen latauspisteiden määrä kasvaa niin kotitalouksissa kuin 

julkisissakin kohteissa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana on odotettavissa, että raskaan 

liikenteen latauspisteiden rakentaminen vauhdittuu. Raskaan liikenteen latauspisteet tarvitsevat 
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henkilöautolatauksiin verrattuna isompia tehoja, minkä takia pistemäiset kuormat kasvavat 

latauspisteiden lisääntyessä.  Tällä hetkellä sähköisen liikenteen julkiseen lataukseen käytettävien 

liittymien määrä on 132 kpl ja 2033 latausliittymien määräksi arvioidaan 1483 kpl. Liikenteen 

lataukseen käytettävien liittymien määrän kehitystä on havainnollistettu kuvassa 1.6. 

 

 

Kuva 1.6 Sähköisen liikenteen julkiseen lataukseen käytettävien liittymien määrän kehitys 

 

Suuren kokoluokan tuotanto ja teollisuuden kulutuskohteet liittyvät suurjännitteiseen 

jakeluverkkoon. Olemassa oleva suurjännitteinen jakeluverkko ei kykene vastanottamaan kaikkea 

tuotantoa, mitä on tulevaisuudessa kehitteillä eikä myöskään tarjoamaan riittävästi kapasiteettia 

suuren kokoluokan kulutuskohteille. Tämän takia suurjännitteiseen jakeluverkkoon joudutaan 

suurella todennäköisyydellä investoimaan merkittävästi enemmän kuin liitteessä 4 on indikoitu. 

Olemme arvioineet, että joudumme investoimaan jo ilmoitettuihin määrien lisäksi 25 M€ enemmän 

suurjännitteiseen jakeluverkkoon. Näitä investointeja on vaikea aikatauluttaa, siksi emme ole 

sisällyttäneet näitä lukuja liitteen 4 investointimääriin. 
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a. Verkkoalueella siirretty energia, MWh 

i. Verkkopalveluasiakkaille siirretty energia: 1 181 919→ 1 650 500 MWh 

ii. Verkkopalveluasiakkailta vastaanotettu energia: 86 685→ 1 010 120 MWh 

b. Käyttöpaikkojen määrä: 103 577→ 96 451 kp 

c. Hajautettu tuotanto 

i. Yhteenlaskettu nimellisteho, kW 

1. SJ 0 → 1 000 000 kW  

2. KJ 16 895 → 40 190 kW 

3. PJ 11 792 → 136 200 kW 

ii. Kappalemäärä, kpl 

1. SJ 0 → 12 kpl 

2. KJ 12→ 37 kpl 

3. PJ 1 376 → 9 662 kpl 

d. Sähköisen liikenteen julkiseen lataukseen käytettävien liittymien määrä, kpl 137 → 1480 
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2. Miten ja mihin perustuen sähkönjakeluverkon haltija on luonut ennusteen 
ja miten muutoksien todennäköisyyttä on arvioitu? 
 

Toimintaympäristössämme tapahtuu jatkuvia muutoksia, joiden vaikutukset heijastuvat 

sähkönjakelun kehittämiseen. Strateginen ennuste perustuu valtakunnallisiin ja alueellisiin 

tilastoihin ja ennusteisiin sekä verkkoalueen kuntien ja kaupunkien tulevaisuuden tavoitetiloihin. 

Ennusteessa on huomioitu myös mennyt kehitys painotettuna viimeisimmät vuodet. Ennusteissa on 

otettu huomioon jakeluverkkoalueen sijainti ja muut toimintaympäristömme ominaispiirteet. 

Lähtötietoina on hyödynnetty Tilastokeskukselta saatavaa tilastoaineistoa esim. väestökehityksen, 

väestöennusteen ja rakennuskannan osalta sekä mm. Valtioneuvoston, Suomen Ilmastopaneelin ja 

Energiateollisuuden selvityksiä, raportteja ja ennusteita sekä huomioitu EU:n ja kansalliset 

lainsäädäntöaloitteet. 

 

3. Miten sähkönjakeluverkon haltija on arvioinut sähkömarkkinalain 51 § 
tarkoittamien sääilmiöiden todennäköisyyttä ja muuttuvan ilmaston 
vaikutusta vastuualueensa sähkönjakeluun? 
 

Arvion muodostamisessa on hyödynnetty eri asiantuntija-arvioiden lopputuloksia, joissa on kuvattu 

ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden tulevaisuuden näkymiä. Lähdeaineistona on toiminut 

Suomen Ilmastopaneelin tutkimusraportti ”Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjauskeinot, 

kustannukset ja alueelliset ulottuvuudet” sekä ”Suomen luonto 2100” -teos (Kerttu Kotakorpi, Bazar 

Kustannus, 2021). Lähdeaineistoissa on kuvattu, kuinka ilmastomallien perusteella on tehty arvioita, 

millaiseksi ilmasto maailman eri paikoissa muuttuu tulevaisuudessa: kymmenessä vuodessa, sadassa 

vuodessa tai pidemmän ajan kuluessa. Ilmastonmuutoksen myötä vuoden keskimääräinen lämpötila 

on noussut vuosisadassa Suomessa noin kuusi astetta. Talvet ovat lämmenneet enemmän kuin kesät. 

Ilmaston lämpeneminen näkyy muassa energiankulutuksessa siten, että rakennusten lämmitystarve 

on kuluneella vuosisadalla vähentynyt useita kymmeniä prosentteja ja jäähdytystarve on lähes 

viisinkertaistunut vuosisadassa. 
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Lauhtumisen ja pilvisyyden lisääntymisen ohella sateet ovat lisääntyneet. Vettä tulee ajoittain 

enemmän kuin salaojat, purot, joet, järvet ja maa pystyvät imemään. Matalapaineet liikkuvat yhä 

hitaammin ja paikallaan pysyvät säätyypit yleistyvät, jolloin sateet voivat jatkua monia päiviä ja 

pahimmillaan aiheuttaa tulvia. Voimakkaat matalapaineet aiheuttavat sateiden ja tuulien lisäksi 

meritulvia, jolloin merivesi tunkeutuu yhä pidemmälle rannikolta sisämaahan. Tällöin 

kastumisvaarassa voi olla maakaapeliverkon puistomuuntamot ja jakokaapit. Kymenlaakson 

Sähköverkon alueella meritulva koskee rannikkoaluetta sekä suurimpien jokien lähistöjä, varsinkin 

Kymijoen ympäristöä.  

 

Pysyvä säätyyppi voi olla myös korkeapaine, jolloin hellejakson päätteeksi saattaa tulla voimakkaita 

ukkosia ja sateita. Kaupungissa vesi voi tunkeutua rakennusten alimpiin kerroksiin ja parkkihalleihin, 

joissa on kiinteistömuuntamoita sekä muita sähkötiloja. Erilaiset sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. 

Ilmamassojen kulkua ilmakehässä ohjaavat voimakkaat yläilmakehän tuulet. Näihin suihkuvirtauksiin 

syntyy aika ajoin voimakkaita pohjois-etelä-suuntaisia aaltoja, joka mikä pohjoisella pallonpuoliskolla 

tarkoittaa, että kylmää ilmaa pääsee virtaamaan pohjoisesta kohti etelää ja toisaalta lämmintä ilmaa 

etelästä kohti pohjoista. Yhdessä paikassa muutos näiden eri ilmamassojen välillä voi tapahtua hyvin 

nopeasti. Myös tuulet voimistuvat ajoittain aiempaa voimakkaammiksi. Maa on yhä pidempään 

roudaton, jolloin puut eivät ole niin tiukasti maassa kiinni ja myrsky tekee helpommin laaja-

alaisempaa tuhoa. Tämä lisää kaatuneiden puiden aiheuttamia häiriöitä ilmajohtoverkoille. Voimme 

todeta historian pohjalta, että harvoin myrsky on osunut koko verkkoalueelle yhtä aikaa, vaan pahin 

alue on sijoittunut joko rannikolle tai pelkästään itäiseen tai läntiseen jakeluverkkoalueeseen. 

Samalla voimme todeta, että lännestä syntyneet myrskyt ovat ohjautuneet Kymenlaakson 

Sähköverkko Oy:n verkkoalueesta hieman ohi, koska Salpausselät selvästi ohjaavat lännestä tulevia 

myrskyjä kohti koilista. Näin ollen lännestä syntyvien myrskyjen pahin vaikutus ei ole osunut 

kokonaan verkkoalueellemme, vaan osunut ainoastaan läntiseen verkko-osaan. 

 

Talvimyrskyn yhteydessä lumisademäärä voi kasvaa kerralla niin suureksi, että sekä metsille että 

ilmajohdoille aiheutuu suuria tykkylumivahinkoja. Arvion perusteella siis sään ääri-ilmiöt 

verkkoalueella todennäköisesti hieman yleistyvät tulevaisuudessa nykytilanteeseen verrattuna. 

Myrskyt, kovat tuulet ja lumikuormat saattavat aiheuttaa hetkellisiä haasteita sähkönjakelulle. 

Verkko kuitenkin koostuu osin ilmajohdoista myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi varautumista on 
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tehty ja tehdään siirtämällä johtoreittejä metsistä teiden varsille, sekä ylläpitämällä ohjelman 

mukaisia raivauksia ja tarvittaessa tekemään vierimetsänhoitoa. Riittävästä viankorjauskapasiteetin 

saatavuudesta huolehditaan myös jatkossa, jotta verkkoalueella saavutetaan lain asettama 

sähkönjakelun toimitusvarmuustaso myös haastavien sääolosuhteiden aikana. 

 

4. Mitä muita verkon kehittämiseen vaikuttavia ennustettavia muutoksia 
toimintaympäristössä odotetaan tapahtuvan seuraavan kymmenen vuoden 
aikana?  
 

Hajautettu tuotannon määrä tulee kasvamaan merkittävästi niin meidän verkkoalueellamme kuin 

koko Suomessa. Aurinkopaneeleita asennetaan joka vuosi aiempaa enemmän, jonka huomioimme 

verkon kehittämisessä. Sähköisen liikenteen kehittyminen edellyttää latausinfran liittämiseksi 

verkon vahvistustarpeita liikenteen ja logistiikan solmukohtiin. Varsinkin raskaan liikenteen 

latauspisteiden liittäminen vaatii huomattavia investointeja pistemäisesti turvaamaan kapasiteetin 

riittävyys verkossa. Riittävän ammattitaitoisen henkilökunnan osaamisen varmistaminen ja ylläpito 

on myös huomioitava varmistaaksemme turvallisen ja luotettavan sähkönjakelun myös 

tulevaisuudessa. 

 

Teollisuuden tehotarpeet tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Datakeskukset, akkutuotannot sekä 

vedyn tuotannonlaitokset tulevat vaatimaan keskitetysti lisää kapasiteettia jakeluverkosta. 

Kymenlaakson alueella suuren mittaluokan sähköntuotantolaitokset sekä energiavarastot tulevat 

lisääntymään tulevaisuudessa. Jo tiedossa olevien hankkeiden lisäksi on huomioitava, että on paljon 

tunnistamattomia hankkeita.  

 

Jakeluverkkoliiketoiminta on Suomessa säänneltyä liiketoimintaa, jota valvoo Energiavirasto. 

Muutokset lainsäädännössä ja verkkoliiketoiminnan regulaatiossa vaikuttavat olennaisesti 

jakeluverkonhaltijan toimintaan ja sitä kautta verkon kehittämiseen. Edellisen kymmenen vuoden 

aikana vaatimukset sähkönjakelun toimitusvarmuuteen ovat merkittävästi kiristyneet samoin kuin 

säännellyn liiketoiminnan tuottotason valvonta. Sääntelyssä tapahtuvat muutokset vaikuttavat 

verkkoliiketoimintaan myös jatkossa. 
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LIITE 2 - SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 

A. Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeiden määrittely 

1. Kuinka moneen kehittämisvyöhykkeeseen verkonhaltija jakaa 
vastuualueensa, jotta kustannustehokkuus ja toimenpiteet voidaan 
riittävällä tarkkuudella perustella? 
 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n sähkönjakeluverkko on jaettu viiteen kehittämisvyöhykkeeseen. 

Kehittämisvyöhykkeet ovat: 

• Asemakaava-alueet 

• Haja-asutusalueiden suuritehoiset runkojohdot 

• Haja-asutusalueiden pienitehoiset runkojohdot 

• Haja-asutusalueiden säteittäiset haarajohdot 

• Saaret 

 

2. Mihin kehittämisvyöhykkeiden jaottelu perustuu? 
 

Kehittämisvyöhykkeiden jaottelu perustuu ensisijaisesti alueiden toimintaympäristön perusteella 

tehtyyn jakoon. Yhtiön jakeluverkkoalue on suuri käsittäen maankäytöllisesti varsin erilaisia 

toimintaympäristöjä. Verkkoalueella on tiheästi asuttua kaupunkimaista taajama-aluetta, harvaan 

asuttua haja-asutusalueen maaseutupainotteista aluetta sekä myös runsaasti vapaa-ajan asunnoista 

koostuvaa aluetta. Viimeksi mainittujen alueiden sähkönkäyttöä kuvaa kausiluonteisuus. Toisaalta 

vyöhykejaottelu perustuu verkon sähkö- ja käyttöteknisiin ominaispiirteisiin verkon kriittisyyden 

näkökulmasta. Sähkönjakeluverkko koostuu usein runko-, rengas- ja haarasyötöistä, joilla jokaisella 

on oma rooli luotettavan sähkönjakelun turvaamisessa. Näin ollen myös käyttöteknisillä asioilla on 

vyöhykejaottelussa oma merkityksensä. 
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3. Kehittämisvyöhykkeet: 
 

Vyöhyke 1: Asemakaava-alueet 

 

a. Kymenlaakson Sähköverkon alueella on useita asemakaava-alueita, joissa pääasiallisena 

rakennustapana käytämme maakaapelia keski- ja pienjänniteverkossa. Asemakaava-alueiden 

sähkönsyöttö pyritään aina varmistamaan rengasyhteyksien avulla. Muuntamot rakennetaan 

puisto- tai kiinteistömuuntamoina, joihin asennetaan tarvittavat automaatioratkaisut. 

 

b. Tällä kehittämisvyöhykkeellä on yli puolet koko verkkoyhtiön sähkön käyttöpaikoista. 

Asemakaava-alueilla on tyypillisesti keskittynyt runsaasti yksityistä asutusta, liike-elämän 

toimispisteitä sekä kuntien ja kaupunkien keskeisiä toimintoja ja palveluita. Useita kriittisiä 

sähkönkäyttöpaikkoja on usein myös tällä vyöhykkeellä, kuten sairaalat, vanhainkodit, vesihuolto 

jne. 

 

c. Asemakaavoitettu taajama-alue on tiiviisti rakennettua ympäristöä, jonne maakaapelin 

sijoittaminen on järkevää uuden ilmajohdon sijasta. Näin sähkönjakeluinfran osalta ei tarvitse 

maankäytöllisesti tehdä merkittäviä tilavarauksia. 

 

d. Toimintaympäristön ennusteen mukaisesti verkkoalueen sisällä tapahtuva liikkuminen 

suuntautuu taajamakeskusta kohti, jolloin asemakaavoitetun alueen toimitusvarma sähköverkko 

on keskeinen myös tulevaisuudessa alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Vyöhykkeellä 

sähkönkäyttäjien määrän sekä siirretyn energian ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. 

 

Vyöhyke 2: Haja-asutusalueiden suuritehoiset runkojohdot 

 

a. Kehittämisvyöhykkeelle kuuluvat käyttöteknisesti tärkeät keskijänniteverkot, sähköasemien 

väliset runkoyhteydet, taajamia syöttävät varayhteydet sekä muiden runkoverkkojen 

varasyöttöyhteydet. Kehittämisvyöhykkeen keskijänniteverkolla on keskeinen rooli myös 

vyöhykkeen ulkopuolisten käyttöpaikkojen sähkönjakelun toimituksessa runkoyhteytensä 

vuoksi. Vyöhykkeen sähköverkossa siirrettävä teho on suurta. Kehittämisvyöhykkeen verkko 

kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 36 h toimitusvarmuustasoon. 
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b. Kehittämisvyöhyke käsittää suuren maantieteellisen osan verkkoalueesta, joten sähkönkäytön 

tarpeet vyöhykkeellä ovat moninaisia. Kehittämisvyöhykkeellä on asutuksen sekä vapaa-ajan 

asutuksen kohteiden lisäksi teollisuutta, julkista sektorin toimintoja ja maataloutta. Pääosin 

runkoverkon varrella olevat käyttöpaikat vastaavat koko verkkoalueen yleistä 

käyttöpaikkarakennetta. 

 

c. Vyöhyke on ympäristötekijöiltään ja maaperältään hyvin vaihtelevaa. Yleisenä piirteenä 

sijoitusympäristölle ovat erityyppiset pellot ja metsät. Esimerkiksi kaivuuolosuhteiden 

haastavuus ja sitä kautta kaivuukustannus on hyvin investointikohderiippuvaista. 

 

d. Kehittämisvyöhykkeellä ennuste toimintaympäristön muutoksista noudattelee hyvin pitkälti 

alueen yleistä kehitystä. Käyttöteknisesti kriittinen vyöhykkeen merkitys on tulevaisuudessakin 

keskeinen sähkönjakelun luotettavuuden takaamiseksi. 

 

Vyöhyke 3: Haja-asutusalueiden pienitehoiset runkojohdot 

 

a. Kehittämisvyöhykkeelle kuuluvat toisen runkojohtovyöhykkeen tapaan käyttöteknisesti tärkeät 

keskijänniteverkot sekä muiden runkoverkkojen varasyöttöyhteydet. Kehittämisvyöhykkeen 

keskijänniteverkolla on keskeinen rooli myös vyöhykkeen ulkopuolisten käyttöpaikkojen 

sähkönjakelun toimituksessa runkoyhteytensä vuoksi. Vyöhykkeen sähköverkossa siirrettävä 

teho on pienempää. Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 

36 h toimitusvarmuustasoon. 

 

b. Kehittämisvyöhyke käsittää suuren maantieteellisen osan verkkoalueesta, joten sähkönkäytön 

tarpeet vyöhykkeellä ovat moninaisia. Kehittämisvyöhykkeen käyttöpaikat koostuvat pääosin 

asutuksen sekä vapaa-ajan asutuksen kohteista. Pääosin runkoverkon varrella olevat 

käyttöpaikat vastaavat koko verkkoalueen yleistä käyttöpaikkarakennetta. 
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c. Vyöhyke on ympäristötekijöiltään ja maaperältään hyvin vaihtelevaa. Yleisenä piirteenä 

sijoitusympäristölle ovat erityyppiset pellot ja metsät. Esimerkiksi kaivuuolosuhteiden 

haastavuus ja sitä kautta kaivuukustannus on hyvin investointikohderiippuvaista. 

 

d. Kehittämisvyöhykkeellä ennuste toimintaympäristön muutoksista noudattelee hyvin pitkälti 

alueen yleistä kehitystä. Käyttöteknisesti kriittisen vyöhykkeen merkitys on tulevaisuudessakin 

keskeinen sähkönjakelun luotettavuuden takaamiseksi. 

 

Vyöhyke 4: Haja-asutusalueiden säteittäiset haarajohdot 

 

a. Kehittämisvyöhykkeen verkko koostuu usein säteittäisestä sähkönjakeluverkosta, jonne ei ole 

korvaavaa varayhteyttä. Mahdollisissa vikatilanteissa sähkönjakelun keskeytyksen kesto on 

riippuvainen viankorjaukseen käytettävästä ajasta. Haarajohdot pyritään erottamaan muista 

kriittisimmistä verkonosista maastokatkaisijoiden tai muiden erotinlaitteiden avulla. 

Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 36 h 

toimitusvarmuustasoon. 

 

b. Vyöhykkeen sähkönkäyttöpaikat koostuvat suurelta osin vakituisesta tai vapaa-ajan asutuksesta. 

Suuria yksittäisiä sähkönkäyttäjiä ei juurikaan ole, vaan tehontarpeet ovat pääsääntöisesti pieniä 

ja monesti myös ajallisesti vaihtelevia. 

 

c. Vyöhyke on ympäristötekijöiltään, kuten maaperältään hyvin vaihtelevaa. Esimerkiksi 

kaivuuolosuhteiden haastavuus ja sitä kautta kaivuukustannus on hyvin 

investointikohderiippuvaista. 

 

d. Kehittämisvyöhykkeen tulevaisuuden kehityssuuntaa on melko haastava ennustaa. Toisaalta 

kehittämisvyöhykkeelle on viime vuosina tullut uusia sähkönkäyttäjiä erityisesti kesämökkien 

muodossa, mutta myös verkkoalueen väestöennusteen taantuva kehitys näkyy vyöhykkeellä. 

Kumulatiivinen vaikutus ennustetaan tulevaisuudessa olemaan negatiivinen. 
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Vyöhyke 5: Saaret 

 

a. Kehittämisvyöhykkeelle kuuluvat saari- ja saaristokohteet, joihin ei ole kiinteää siltaa tai 

säännöllisesti liikennöivää maantielauttayhteyttä. 

 

b. Kehittämisvyöhykkeen käyttöpaikat koostuvat suurelta osin vapaa-ajan asutuksesta, joissa 

sähkönkäyttö vaihtelee runsaasti vuodenaikojen välillä. 

 

c. Kehittämisvyöhykkeen verkko sijaitsee vesistöalueilla, joissa liikkuminen on hidasta ja verkon 

ylläpito muutenkin haastavaa. 

 

d. Vapaa-ajan asutuksen rooli tulee olemaan tulevaisuudessakin kehittämisvyöhykkeellä 

merkittävä. Tällä kehittämisvyöhykkeellä noudatetaan poikkeavaa toimitusvarmuustasoa (72 h). 

 

2. Kehittämisvyöhykkeet: 

 

Vyöhyke 1: Asemakaava-alueet  

 

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 

i. Keski-ikä: 28 vuotta 

ii. Keskimääräinen tekninen pitoaika: 45 vuotta 

 

b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, kilometriä 

i. KJ: 689 km 

ii. PJ: 1887 km 
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c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla täyttää 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 

i. KJ: 586 km 

ii. PJ: 1211 km 

 

d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 24029 kpl  

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 1892 kpl  

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

0 kpl 

 

e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 61180 kpl  

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 2226 kpl  

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

0 kpl 

 

f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä, 

kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 60965 kpl 

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 2036 kpl 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

0 kpl 

 

g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 

i. KJ: 535 km 

ii. PJ: 1119 km 
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h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 

i. KJ: 9 km 

PJ: 34 km 

 

i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden toisella  

puolella on metsää, kilometriä 

i. KJ: 94 km 

ii. PJ: 633 km 

j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 

i. KJ: 51 km 

ii. PJ: 92 km 

 

Vyöhyke 2: Haja-asutusalueiden suuritehoiset runkojohdot 

 

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 

i. Keski-ikä: 23 vuotta 

ii. Keskimääräinen tekninen pitoaika: 45 vuotta 

 

b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, kilometriä 

i. KJ: 1675 km 

ii. PJ: 1365 km 

 

c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla täyttää 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 

i. KJ: 1263 km 

ii. PJ: 772 km 

 

d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 1842 kpl  

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 8840 kpl  

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 
laatuvaatimustasoa: 0 kpl   
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e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 2300 kpl  

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 8937 kpl  

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 

laatuvaatimustasoa: 0 kpl 

 

f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä, 

kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 422 kpl 

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 4950 kpl 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 

laatuvaatimustasoa: 0 kpl 

 

g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 

i. KJ: 667 km 

ii. PJ: 462 km 

 

h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 

i. KJ: 116 km 

ii. PJ: 78 km 

 

i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden toisella  

puolella on metsää, kilometriä 

i. KJ: 296 km 

ii. PJ: 512 km 

 

j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 

i. KJ: 597 km 

ii. PJ: 310 km 
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Vyöhyke 3: Haja-asutusalueiden pienitehoiset runkojohdot 

 

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 

i. Keski-ikä: 29 vuotta 

ii. Keskimääräinen tekninen pitoaika: 45 vuotta 

 

b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, kilometriä 

i. KJ: 961 km 

ii. PJ: 1203 km 

 

c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla täyttää 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 

i. KJ: 613 km 

ii. PJ: 435 km 

 

d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 0 kpl  

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 5533 kpl  

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 

laatuvaatimustasoa: 0 kpl  

 

e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 0 kpl  

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 5643 kpl  

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 

laatuvaatimustasoa: 0 kpl 
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f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä, 

kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 0 kpl 

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 2496 kpl 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 

laatuvaatimustasoa: 0 kpl 

 

g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 

i. KJ: 234 km 

ii. PJ: 368 km 

 

h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 

i. KJ: 97 km 

ii. PJ: 68 km 

 

i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden toisella  

puolella on metsää, kilometriä 

i. KJ: 191 km 

ii. PJ: 408 km 

 

j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 

i. KJ: 432 km 

ii. PJ: 247 km 
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Vyöhyke 4: Haja-asutusalueiden säteittäiset haarajohdot 

 

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 

i. Keski-ikä: 36 vuotta 

ii. Keskimääräinen tekninen pitoaika: 45 vuotta 

 

b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, kilometriä 

i. KJ: 1466 km 

ii. PJ: 3746 km 

 

c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla täyttää 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 

i. KJ: 890 km 

ii. PJ: 1736 km 

 

d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 0 kpl  

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 21309 kpl 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin 

perustuvaa laatuvaatimustasoa: 0 kpl  

 

e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 0 kpl  

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 21778 kpl  

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin 

perustuvaa laatuvaatimustasoa: 0 kpl 
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f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä, 

kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 0 kpl 

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 4932 kpl 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin 

perustuvaa laatuvaatimustasoa: 0 kpl 

 

g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 

i. KJ: 88 km 

ii. PJ: 621 km 

 

h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 

i. KJ: 97 km 

ii. PJ: 350 km 

 

i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden toisella 

puolella on metsää, kilometriä 

i. KJ: 399 km 

ii. PJ: 1656 km 

 

j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 

i. KJ: 802 km 

ii. PJ: 1115 km 
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Vyöhyke 5: Saaret 

 

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 

i. Keski-ikä: 30 vuotta 

ii. Keskimääräinen tekninen pitoaika: 45 vuotta 

 

b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, kilometriä 

i. KJ: 116 km 

ii. PJ: 205 km 

 

c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla täyttää 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 

i. KJ: 80 km 

ii. PJ: 71 km 

 

d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 0 kpl  

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 0 kpl  

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin 

perustuvaa laatuvaatimustasoa: 1836 kpl  

 

e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 0 kpl  

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 0 kpl  

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin 

perustuvaa laatuvaatimustasoa: 1836 kpl 
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f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä, 

kappaletta 

i. Asemakaava-alueella: 0 kpl 

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 0 kpl 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin 

perustuvaa laatuvaatimustasoa: 0 kpl 

 

g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 

i. KJ: 66 km 

ii. PJ: 36 km 

 

h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 

i. KJ: 19 km 

ii. PJ: 178 km 

 

i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden toisella 

puolella on metsää, kilometriä 

i. KJ: 17 km 

ii. PJ: 44 km 

 

j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 

i. KJ: 14 km 

ii. PJ: 35 km 
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B. Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevan verkon 

kehittämisstrategia 

 

1. Mitkä ovat suunnittelukriteerit, joilla katsotaan täytettävän toiminnan 
laatuvaatimukset? 
 

Vyöhyke 1: Asemakaava-alueet  

 

a. 6 h laatuvaatimus 

Pääasiallisena rakennustapana käytetään maakaapelia keski- ja pienjänniteverkossa. 

Asemakaava-alueiden sähkönsyöttö pyritään aina varmistamaan rengasyhteyksien avulla. 

Muuntamot rakennetaan puisto- tai kiinteistömuuntamoina, joihin asennetaan tarvittavat 

automaatioratkaisut. 

 

b. 36 h laatuvaatimus 

Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 6 h 

toimitusvarmuustasoon. 

 

c. Sähkömarkkinalain 51 §:n 2 momentin tarkoittama paikallisiin olosuhteisiin perustuva 

laatuvaatimustaso, mikäli määritetty 

Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 6 h 

toimitusvarmuustasoon. 

 

Vyöhyke 2: Haja-asutusalueiden suuritehoiset runkojohdot 

 

a. 6 h laatuvaatimus 

Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 36 h 

toimitusvarmuustasoon. 

 

b. 36 h laatuvaatimus 

Suuritehoisten runkojohtojen rakennustapana käytetään ensisijaisesti maakaapelia. Toiminnan 

laatuvaatimus katsotaan kuitenkin täyttyvän, jos ilmajohto asennetaan avoimelle alueelle, 
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esimerkiksi pellolle. Pienjänniteverkon rakennustapa on helposti kaivettavilla alueilla maakaapeli 

ja vaikeammin kaivettavilla alueilla riippukierrekaapeli (AMKA). Sähkönsyöttö pyritään 

varmistamaan rengasyhteyksien avulla. Verkkoon asennetaan tarvittavia automaatioratkaisuja 

nopeuttamaan vianrajausta. 

 

c. Sähkömarkkinalain 51 §:n 2 momentin tarkoittama paikallisiin olosuhteisiin perustuva 

laatuvaatimustaso, mikäli määritetty 

Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 36 h 

toimitusvarmuustasoon. 

 

Vyöhyke 3: Haja-asutusalueiden pienitehoiset runkojohdot 

 

a. 6 h laatuvaatimus 

Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 36 h 

toimitusvarmuustasoon. 

 

b. 36 h laatuvaatimus 

Pienitehoisten runkojohtojen rakennustapana käytetään ensisijaisesti maakaapelia. Toiminnan 

laatuvaatimus katsotaan kuitenkin täyttyvän, jos ilmajohto asennetaan avoimelle alueelle, 

esimerkiksi pellolle. Johtolähdöillä voi olla myös teiden varrella kulkevia ilmajohtoja. 

Pienjänniteverkon rakennustapa on helposti kaivettavilla alueilla maakaapeli ja vaikeammin 

kaivettavilla alueilla riippukierrekaapeli (AMKA). Sähkönsyöttö pyritään varmistamaan 

rengasyhteyksien avulla. Verkkoon asennetaan tarvittavia automaatioratkaisuja nopeuttamaan 

vianrajausta. 

 

c. Sähkömarkkinalain 51 §:n 2 momentin tarkoittama paikallisiin olosuhteisiin perustuva 

laatuvaatimustaso, mikäli määritetty 

Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 36 h 

toimitusvarmuustasoon. 
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Vyöhyke 4: Haja-asutusalueiden säteittäiset haarajohdot 

 

a. 6 h laatuvaatimus 

Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 36 h 

toimitusvarmuustasoon. 

 

b. 36 h laatuvaatimus 

Haarajohtojen rakennustapana käytetään ensisijaisesti avoimelle alueelle tai tien varteen 

rakennettavaa ilmajohtoa. Rakennustapana käytetään maakaapelia vain, jos haara on 

pienitehoinen ja varavoimakoneella korvattavissa. Pienjänniteverkon rakennustapa on helposti 

kaivettavilla alueilla maakaapeli ja vaikeammin kaivettavilla alueilla riippukierrekaapeli (AMKA). 

Johtohaarojen alkupäihin asennetaan tarvittavia automaatioratkaisuja nopeuttamaan 

vianrajausta. 

 

c. Sähkömarkkinalain 51 §:n 2 momentin tarkoittama paikallisiin olosuhteisiin perustuva 

laatuvaatimustaso, mikäli määritetty 

Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 36 h 

toimitusvarmuustasoon. 

 

Vyöhyke 5: Saaret 

 

a. 6 h laatuvaatimus 

Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta paikallisiin 

olosuhteisiin perustuvaan laatuvaatimustasoon. 

 

b. 36 h laatuvaatimus 

Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta paikallisiin 

olosuhteisiin perustuvaan laatuvaatimustasoon. 
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c. Sähkömarkkinalain 51 §:n 2 momentin tarkoittama paikallisiin olosuhteisiin perustuva 

laatuvaatimustaso, mikäli määritetty 

Rakennustapa keski- sekä pienjänniteverkossa on helposti kaivettavilla alueilla maakaapeli ja 

vaikeammin kaivettavilla alueilla ilmajohto. Tienvarsia ja avoimia alueita hyödynnetään, mikäli 

saarista niitä löytyy. Verkkoon asennetaan tarvittavia automaatioratkaisuja nopeuttamaan 

vianrajausta. 

 

2. Miten seuraavat erityispiirteet on huomioitu verkon suunnittelussa? 
 

Vyöhyke 1: Asemakaava-alueet  

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin: 

Yhteisrakentaminen ja sen huomioiminen suunnitteluvaiheessa on keskeinen osa tällä 

kehittämisvyöhykkeellä. Usein tällä kehittämisvyöhykkeellä tapahtuva rakentaminen voi olla 

yhteisrakentamista muiden infratoimijoiden kanssa. Suunnitelmat pyritään aina 

yhteensovittamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta kaikilla osapuolilla on 

mahdollista osallistua hankkeen toteutukseen. Asemakaava-alueilla harvemmin on mahdollista 

hyödyntää muiden verkonhaltijoiden verkkoa, joten niiden avulla ei ole saavutettavissa hyötyjä 

tällä kehittämisvyöhykkeellä. 

 

b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille: 

Joustopalveluiden kehittymistä seurataan tarkasti, mutta tällä hetkellä ei joustopalveluita ole 

saatavilla jakeluverkkoalueellamme. Tästä syystä tällä hetkellä emme pysty hyödyntämään 

joustoja nykyisissä verkon kehittämisen investoinneissa. 

 

c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet: 

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet on tunnistettu verkkoyhtiön tasolla ja niiden 

sähkönjakelun luotettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Näin vaikeidenkin 

häiriötilanteiden aikana voidaan viankorjauksen priorisoinnin avulla lyhentää sähkönjakelun 

keskeytyksien pituutta. Yhtiö on myös määrittänyt poikkeusolojen varalle erillisen varautumis- ja 

valmiussuunnitelman, jonka mukaista valmiutta ylläpidetään säännöllisillä 

varautumisharjoituksilla. 
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d. Energiatehokkuustoimenpiteet, erityisesti vaihtoehtona siirtokapasiteetin laajentamiselle: 

Jakeluverkkoyhtiön hallittavissa oleva energiatehokkuus liittyy lähinnä verkostohäviöihin. Ne 

otetaan huomioon verkon topologian valinnoissa ja kehittämisessä samoin periaattein kuin 

muutkin kustannustekijät. 

 

Vyöhyke 2: Haja-asutusalueiden suuritehoiset runkojohdot 

 

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin: 

Haja-asutusalueiden verkossa yhteisrakentamisen huomioiminen on säännöllistä ja käymme 

aktiivista vuoropuhelua alueen muiden toimijoiden kanssa sekä osallistumme säännöllisesti 

sidosryhmä- ja kuntapalavereihin, joissa yhteisrakentamispotentiaalia käsitellään. Tällä 

kehittämisvyöhykkeellä yhteisrakentamisen osuus ei kuitenkaan ole niin suurta kuin asemakaava-

alueilla. Yhteydet toisten verkonhaltijoiden verkkoihin on useimmiten sijoittuneet haja-

asutusalueille verkkoalueiden rajoilla. Näitä yhteyksiä pyritään mahdollisuuksien mukaan 

ylläpitämään erilaisten vika- ja häiriötilanteiden varalle, mutta normaalissa käyttötilanteessa 

niiden hyödyntäminen ei ole mahdollista. 

 

b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille: 

Joustopalveluja ei runkosähköverkoissa voida hyödyntää tulevaisuudessakaan, vaan riittävä 

verkon kapasiteetti varmistetaan toteuttamalla suunnitelman mukaisia sähköverkon 

investointeja. 

 

c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet: 

Myös haja-asutusalueen osalta kriittiset sähkönkäyttöpaikat on tunnistettu ja niille pyritään 

varmistamaan aina luotettava sähkönjakelu. 

 

d. Energiatehokkuustoimenpiteet, erityisesti vaihtoehtona siirtokapasiteetin laajentamiselle:   

Jakeluverkkoyhtiön hallittavissa oleva energiatehokkuus liittyy lähinnä verkostohäviöihin. Ne 

otetaan huomioon verkon topologian valinnoissa ja kehittämisessä samoin periaattein kuin 

muutkin kustannustekijät. 
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Vyöhyke 3: Haja-asutusalueiden pienitehoiset runkojohdot 

 

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin: 

Haja-asutusalueiden verkossa yhteisrakentamisen huomioiminen on säännöllistä ja käymme 

aktiivista vuoropuhelua alueen muiden toimijoiden kanssa sekä osallistumme säännöllisesti 

sidosryhmä- ja kuntapalavereihin, joissa yhteisrakentamispotentiaalia käsitellään. Tällä 

kehittämisvyöhykkeellä yhteisrakentamisen osuus ei kuitenkaan ole niin suurta kuin 

asemakaava-alueilla. Yhteydet toisten verkonhaltijoiden verkkoihin on useimmiten sijoittuneet 

haja-asutusalueille verkkoalueiden rajoilla. Näitä yhteyksiä pyritään mahdollisuuksien mukaan 

ylläpitämään erilaisten vika- ja häiriötilanteiden varalle, mutta normaalissa käyttötilanteessa 

niiden hyödyntäminen ei ole mahdollista. 

 

b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille: 

Joustopalveluiden kehittymistä seurataan tarkasti, mutta tällä hetkellä ei joustopalveluita ole 

saatavilla jakeluverkkoalueellamme. Tästä syystä tällä hetkellä emme pysty hyödyntämään 

joustoja nykyisissä verkon kehittämisen investoinneissa. 

c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet: 

Myös haja-asutusalueen osalta kriittiset sähkönkäyttöpaikat on tunnistettu ja niille pyritään 

varmistamaan aina luotettava sähkönjakelu. 

d. Energiatehokkuustoimenpiteet, erityisesti vaihtoehtona siirtokapasiteetin laajentamiselle: 

Jakeluverkkoyhtiön hallittavissa oleva energiatehokkuus liittyy lähinnä verkostohäviöihin. Ne 

otetaan huomioon verkon topologian valinnoissa ja kehittämisessä samoin periaattein kuin 

muutkin kustannustekijät. 
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Vyöhyke 4: Haja-asutusalueiden säteittäiset haarajohdot 

 

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin: 

Haja-asutusalueiden verkossa yhteisrakentamisen huomioiminen on säännöllistä ja käymme 

aktiivista vuoropuhelua alueen muiden toimijoiden kanssa sekä osallistumme säännöllisesti 

sidosryhmä- ja kuntapalavereihin, joissa yhteisrakentamispotentiaalia käsitellään. Tällä 

kehittämisvyöhykkeellä yhteisrakentamisen osuus ei kuitenkaan ole niin suurta kuin 

asemakaava-alueilla. Yhteydet toisten verkonhaltijoiden verkkoihin on useimmiten sijoittuneet 

haja-asutusalueille verkkoalueiden rajoilla. Näitä yhteyksiä pyritään mahdollisuuksien mukaan 

ylläpitämään erilaisten vika- ja häiriötilanteiden varalle, mutta normaalissa käyttötilanteessa 

niiden hyödyntäminen ei ole mahdollista. 

 

b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille: 

Joustopalvelut voivat tulevaisuudessa tällä kehittämisvyöhykkeellä olla suuremmassa roolissa, 

koska tehontarve haja-asutusalueiden säteittäisissä verkon osissa on yleensä muita alueita 

huomattavasti pienempää. Joustopalveluiden kehittymistä seurataan tarkasti, mutta tällä 

hetkellä ei joustopalveluita ole saatavilla jakeluverkkoalueellamme. Tästä syystä tällä hetkellä 

emme pysty hyödyntämään joustoja nykyisissä verkon kehittämisen investoinneissa. 

 

c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet: 

Myös haja-asutusalueen osalta kriittiset sähkönkäyttöpaikat on tunnistettu ja niille pyritään 

varmistamaan aina luotettava sähkönjakelu. 

 

d. Energiatehokkuustoimenpiteet, erityisesti vaihtoehtona siirtokapasiteetin laajentamiselle: 

Jakeluverkkoyhtiön hallittavissa oleva energiatehokkuus liittyy lähinnä verkostohäviöihin. Ne 

otetaan huomioon verkon topologian valinnoissa ja kehittämisessä samoin periaattein kuin 

muutkin kustannustekijät. 
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Vyöhyke 5: Saaret 

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin: 

Vaikka saarikohteissa yhteisrakentamista harvemmin hyödynnetään, ilmoitamme kaikki 

suunnitteilla olevat hankkeet muille infratoimijoille, jotta mahdollinen 

yhteisrakentamispotentiaali voidaan hyödyntää. Saarissa ei ole lainkaan yhteyksiä toisten 

verkonhaltijoiden verkkoihin. 

 

b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille: 

Saarikohteiden osalta on mielenkiintoista jatkaa erilaisten joustopalveluiden kehitystyötä, sillä 

tämä kehittämisvyöhyke on potentiaalinen kohde kyseisille palveluille. Joustopalveluiden 

kehittymistä seurataan tarkasti, mutta tällä hetkellä ei joustopalveluita ole saatavilla 

jakeluverkkoalueellamme. Tästä syystä tällä hetkellä emme pysty hyödyntämään joustoja 

nykyisissä verkon kehittämisen investoinneissa. 

 

c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet: 

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä kohteita ei pääsääntöisesti sijaitse tällä 

kehittämisvyöhykkeellä. 

 

d. Energiatehokkuustoimenpiteet, erityisesti vaihtoehtona siirtokapasiteetin laajentamiselle: 

Jakeluverkkoyhtiön hallittavissa oleva energiatehokkuus liittyy lähinnä verkostohäviöihin. Ne 

otetaan huomioon verkon topologian valinnoissa ja kehittämisessä samoin periaattein kuin 

muutkin kustannustekijät. 
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3. Verkon elinkaarikustannusten laskenta kehittämisvyöhykkeellä 
 

Kaikki kehittämisvyöhykkeet 

 

a. Miten elinkaarikustannusten tekijät määritetään? 

Elinkaarikustannukset on määritetty yhtiön omaan toteutuneeseen historiatietoon pohjautuen niiltä 

osin, kuin tieto on ollut saatavilla. Elinkaarikustannukset muodostuvat sähkönjakeluverkon 

investointikustannuksista, joihin kuuluvat komponenttien hankintakustannusten ja verkon 

rakentamisen kustannusten lisäksi seuraavat kustannuserät: 

 

• sähkötekninen suunnittelu, maasto- ja rakennesuunnittelu 

• maankäyttöluvat ja -sopimukset korvauksineen 

• rakennuttaminen ja valvonta 

• kuljetuskustannukset 

• käyttöönotto ja dokumentointi 

• mahdolliset korvaukset työnaikaisista vahingoista 

 

Lisäksi elinkaarikustannuksiin on huomioitu operatiiviset kustannukset, eli käytön ja ylläpidon 

kustannukset, joita ovat mm. säännöllisten kunnossapitotarkastuksien ja kunnossapitotöiden 

kustannukset. Elinkaarikustannuksiin vaikuttavat myös sähköverkkoliiketoiminnassa määritetty 

keskeytyksistä aiheutuvan haitan kustannukset, jotka kuvaavat keskeytyksien aiheuttamia 

taloudellisia menetyksiä verkkoyhtiölle. 

 

Verkkoalueemme on jaettu aiemmin kuvatun mukaisesti useampaan eri kehittämisvyöhykkeeseen. 

Kuitenkin käsittelemme niitä aina yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti, jonka vuoksi määritämme eri 

ratkaisujen elinkaarikustannukset jokaisella kehittämisvyöhykkeellä edellä kuvatun mukaisesti. Näin 

saavutamme aina meidän toimintaympäristöömme soveltuvan kustannustehokkaimman verkon 

kehittämistavan. 
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b. Miten yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin huomioidaan 

elinkaarikustannusten laskennassa? 

Yhteisrakentamisen toteutuminen ja siitä saatavien mahdollisten kustannushyötyjen saavuttaminen 

on aina tapauskohtaista. Tämän vuoksi yhteisrakentamisen aiheuttamia positiivisia tai negatiivisia 

taloudellisia vaikutuksia ei ole huomioitu elinkaarikustannuksissa. Eri verkonhaltijoiden verkot 

liittyvät toisiinsa usein sähköteknisesti sellaisissa kohdissa, joka ei mahdollista suurten tehojen 

siirtämistä verkkoalueelta toiselle. Näin ollen toisten verkonhaltijoiden verkoista ei ole 

saavutettavissa merkittäviä hyötyjä, joiden katsotaan vaikuttavan verkon elinkaarikustannuksiin. 

Mahdollisten poikkeus- ja vikatilanteiden aikana toisten verkonhaltijoiden yhteyksiä toki pyritään 

hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan ja verkkoyhtiöiden välinen yhteistyö toimii erinomaisesti. 

 

c. Miten ajantasaisten kehittyneiden verkostoratkaisujen, kuten sähkövarastojen tai 

tasasähkötekniikan hyödyntäminen huomioidaan elinkaarikustannusten laskennassa? 

Sähkövarastojen käyttö on jätetty pois suuritehoisten vyöhykkeiden vertailusta, koska sähkövarasto 

ei kykene korvaamaan johtoinvestointeja, joita tarvitaan kasvavan pohjakuorman kattamiseksi sekä 

toimitusvarmuusinvestointien tekemiseksi.  

 

Vyöhykkeellä 3 elinkaarikustannuslaskennassa sähkövaraston avulla on saatu kevennettyä 

maakaapeliratkaisun investointikustannuksia, sillä sähkövarastojen avulla voidaan leikata yksittäisiä 

huipputunteja ja runkokaapelit voidaan näin mitoittaa pienemmällä poikkipinnalla. Sähkövarastolle 

on laskettu yksi akuston uusiminen tarkastelualueen elinkaaren ajalle. 

 

Vyöhykkeellä 4 elinkaarikustannuslaskenta on tehty sähkövaraston osalta samalla tavoin kuin 

vyöhykkeellä 3, mutta kevennys on tehty muuten edullisimmasta ilmajohtoratkaisusta. Lisäksi 

haarajohdon elinkaarikustannuslaskelmassa sähkövarastolla on pienennetty keskimääräistä vika-

aikaa. 

 

Vyöhykkeellä 5 sähkövarastojen käyttö elinkaarikustannuslaskelmassa on jätetty pois niiden muihin 

ratkaisuihin verrattuna huomattavasti suurempien investointikustannusten vuoksi. 
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Tasasähkötekniikkaa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tulevaisuudessa säteittäisissä 

haarajohdoissa. Tällä hetkellä jakeluverkossa käytettävä tekniikka ei ole vakiintunut ja 

komponenttien tarjoajia on markkinoilla tosi vähän, mikä vaikuttaa tasasähkötekniikan hintatasoon. 

Tällä hetkellä ei ole myöskään varmaa tietoa LVDC tekniikan luotettavuudesta, minkä takia 

seuraamme tekniikan kehittymistä ja mahdollisuuksien mukaan teemme omia pilotteja varmuuden 

varmistamiseksi. Tasasähkötekniikka ei ole otettu mukaan minkään vyöhykkeen 

kustannusvertailuun.  

 

4. Miten elinkaarikustannusten toteumaa seurataan ja miten kustannusten 
kehittyminen vaikuttaa suunnitteluperiaatteiden tarkistamiseen? 
 

Verkon kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa varaudutaan muuttuviin tarpeisiin 

vuosikymmeniksi eteenpäin. Elinkaarikustannusten näkökulmasta eri toimintojen, kuten verkon 

suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia seurataan jatkuvasti ja ne raportoidaan 

säännöllisesti. Mahdollisten muutosten vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti, jonka perusteella verkon 

kehittämisen ja suunnittelun periaatteita täsmennetään tarpeen mukaan. Seuraamme 

elinkaarikustannuksia koko verkkoyhtiön tasolla yhdenmukaisesti. 
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LIITE 3 - SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISVYÖHYKKEILLÄ KÄYTETTÄVIEN 

RATKAISUJEN KUSTANNUSVERTAILU 

Kehittämisvyöhyke 1: Asemakaava-alueet 

1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 

 

a. Kehittämisvyöhykkeellä 1 on huomioitu sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja 

vaihtoehtoisista ratkaisuista seuraavat: 

• Maakaapeli 

• Avojohto 

• Päällystetty avojohto 

• Ilmakaapeli 

 

b. Millaisella perusteella ratkaisu on jätetty pois vertailusta? 

Kehittämisvyöhykkeellä levennetty johtokatu on jätetty pois vertailusta, koska kaavoituksen 

sekä muun maan- ja tilankäytön takia levennetyn johtokadun ratkaisua ei pääsääntöisesti 

voida kehittämisvyöhykkeellä toteuttaa. 1 kV sähkönjakelutekniikka kehittämisvyöhykkeellä 1 

on jätetty pois vertailusta, koska yksittäisten muuntopiirienkin tehot ovat alueella 

pääsääntöisesti niin suuria, että 1 kV komponenttien teknisten rajoitteiden vuoksi sillä ei voida 

korvata nykyistä keskijänniteverkkoa. 

 

Jakeluverkon joustot on jätetty pois vertailusta, koska Vanguard Consultingin tekemän 

tutkimuksen mukaisesti joustopalvelun tarjoajia ei ole tällä hetkellä jakeluverkkoalueellamme. 

Tästä syystä kustannusten laskeminen on mahdotonta tällä hetkellä. Linkki selvitykseen: 

https://energia.fi/julkaisut/selvitys-markkinaehtoisten-joustopalveluiden-saatavuudesta-

jakeluverkoille-tulosraportti/ 

 

Akkuratkaisut on jätetty pois vertailusta, koska akku ei kykene korvaamaan johtoinvestointeja, 

joita tarvitaan kasvavan pohjakuorman kattamiseksi sekä toimitusvarmuusinvestointien 

tekemiseksi. Akkujen avulla voidaan leikata yksittäisiä huipputunteja sekä pienentää 

keskeytyksestä aiheutunutta haittaa. 
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2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus. 

a. Elinkaarikustannuksiltaan edullisin vyöhykkeelle soveltuva sähkönjakeluratkaisu on 

maakaapelitekniikka keski- ja pienjänniteverkossa. Asemakaavoitetuilla alueilla 

ilmajohtoratkaisut ovat maan- ja tilankäytön näkökulmasta muutenkin usein mahdoton 

toteutusratkaisu. Kaapeloimalla sähkönjakeluverkko kehittämisvyöhykkeellä 

kokonaisuudessaan on sähkömarkkinalain mukainen laatuvaatimustaso myös mahdollista 

saavuttaa. Sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkonhaltijaa varmistamaan, että 

asemakaavoitetuilla alueilla ilmastollisista syistä aiheutuva sähkönjakelun keskeytys ei saa 

ylittää kuutta tuntia. 

 

b. Elinkaarikustannusvertailussa maakaapelitekniikkaa on verrattu seuraaviin laatuvaatimukset 

täyttäviin ratkaisuihin: 

• Avojohto 

• Päällystetty avojohto 

• Ilmakaapeli 

 

3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

 

a. Asemakaavoitetut-alueet ovat yleensä tiiviisti rakennettuja alueita, joissa useasti voi olla 

osallisena myös muita infratoimijoita. Yksittäinen hankekokonaisuus siellä tyypillisesti on 

maantieteellisesti pieni ja samalla kertaa saneerataan olemassa olevaa keski- ja 

pienjänniteverkkoa. Asemakaava-alueen hankkeet voivat myös uusien asutusalueiden 

sähköistyksiä tai olemassa olevien sähköverkkojen siirtoja muun rakentamisen tieltä. 

Elinkaarikustannuslaskennassa on mallinnettu Kymenlaakson Sähköverkon asemakaava-

alueilla viime vuosina toteutuneiden hankkeiden määriä, joiden avulla 

kehittämisvyöhykkeiden hankkeita voidaan yhteismitallisesti elinkaarilaskennassa kuvata. 
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b. Kustannusvertailu: 

 
Maakaapeli Avojohto Ilmakaapeli 

Päällystetty 

avojohto 

Investointikustannus € 937 000 696 000 922 000 829 000 

Muut kertaluonteiset kustannukset € 0 31 000 31 000 31 000 

OPEX € 44 000 93 000 81 000 73 000 

KAH € 13 000 226 000 66 000 211 000 

Yhteensä € 994 000 1 046 000 1 100 000 1 144 000 

 

Kehittämisvyöhyke 2: Haja-asutusalueiden suuritehoiset runkojohdot 

 

1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 

a. Kehittämisvyöhykkeellä 2 on huomioitu sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja 

vaihtoehtoisista ratkaisuista seuraavat: 

• Maakaapeli  

• Avojohto 

• Levennetty johtokatu 

• Päällystetty avojohto 

• Ilmakaapeli 

 

b. 1 kV sähkönjakelutekniikka kehittämisvyöhykkeellä on jätetty pois vertailusta, koska 

runkoverkon tehot ovat niin suuria, että 1 kV komponenttien teknisten rajoitteiden vuoksi 

sillä ei voida korvata nykyistä keskijänniteverkkoa.  

 

Akkuratkaisut on jätetty pois vertailusta, koska akku ei kykene korvaamaan 

johtoinvestointeja, joita tarvitaan kasvavan pohjakuorman kattamiseksi sekä 

toimitusvarmuusinvestointien tekemiseksi. Akkujen avulla voidaan leikata yksittäisiä 

huipputunteja sekä pienentää keskeytyksestä aiheutunutta haittaa. 

 

Jakeluverkon joustot on jätetty pois vertailusta, koska Vanguard Consultingin tekemän 

tutkimuksen mukaisesti joustopalvelun tarjoajia ei ole tällä hetkellä 
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jakeluverkkoalueellamme. Tästä syystä kustannusten laskeminen on mahdotonta tällä 

hetkellä. Linkki selvitykseen: https://energia.fi/julkaisut/selvitys-markkinaehtoisten-

joustopalveluiden-saatavuudesta-jakeluverkoille-tulosraportti/ 

 

2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus. 

 

a. Elinkaarikustannuksiltaan edullisin vyöhykkeelle soveltuva ensisijainen sähkönjakeluratkaisu 

on maakaapelitekniikka keski- ja pienjänniteverkossa. Elinkaarikustannusten lisäksi 

kaapeliverkon avulla voidaan varmistua sähkömarkkinalain mukaisten 

toimitusvarmuusvaatimusten täyttymien verkkoalueellamme. Runkosähköverkolla on 

verkon käytön ja sähkönjakelun toimitusvarmuuden näkökulmasta erittäin keskeinen rooli, 

jonka vuoksi maakaapeloimalla verkko voidaan poistaa ilmastollisten tekijöiden aiheuttamat 

häiriöt sähkönjakelussa. 

 

b. Edullisinta ratkaisua on verrattu seuraaviin laatuvaatimukset täyttäviin ratkaisuihin: 

• Avojohto 

• Päällystetty avojohto 

• Ilmakaapeli 

• Levennetty johtokatu 

 

3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

 

a. Kehittämisvyöhykkeelle tyypillisessä hankkeessa olemassa olevaa, monesti osin 

metsäisillä alueilla kulkevaa ilmalinjaa korvataan maakaapelitekniikalla sekä vanhat 

pylväsmuuntamot korvataan uusilla puistomuuntamoilla. Elinkaarikustannuslaskennassa 

käytettävän tyypillisen hankekokonaisuuden määrittämiseksi olemme käyttäneet viime 

vuosina toteutuneiden vastaavien verkon saneeraushankkeiden määriä. 
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b. Kustannusvertailu: 

 
Maakaapeli Avojohto 

Levennetty 

johtokatu 
Ilmakaapeli 

Päällystetty 

avojohto 

Investointikustannus € 1 862 000 1 421 000 1 421 000 2 227 000 1 727 000 

Muut kertaluonteiset kustannukset € 0 49 000 249 000 49 000 49 000 

OPEX € 87 000 197 000 197 000 170 000 153 000 

KAH € 38 000 650 000 325 000 188 000 608 000 

Yhteensä € 1 987 000 2 317 000 2 192 000 2 634 000 2 537 000 

  

Kehittämisvyöhyke 3: Haja-asutusalueiden pienitehoiset runkojohdot 

 

1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 

a. Kehittämisvyöhykkeellä 3 on huomioitu sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja 

vaihtoehtoisista ratkaisuista seuraavat: 

• Maakaapeli  

• Avojohto 

• Levennetty johtokatu 

• Päällystetty avojohto 

• Ilmakaapeli 

• Sähkövarastot 

 

b. 1 kV sähkönjakelutekniikka kehittämisvyöhykkeellä on jätetty pois vertailusta, koska 

runkoverkon tehot ovat niin suuria, että 1 kV komponenttien teknisten rajoitteiden vuoksi 

sillä ei voida korvata nykyistä keskijänniteverkkoa. 

 

Jakeluverkon joustot on jätetty pois vertailusta, koska Vanguard Consultingin tekemän 

tutkimuksen mukaisesti joustopalvelun tarjoajia ei ole tällä hetkellä 

jakeluverkkoalueellamme. Tästä syystä kustannusten laskeminen on mahdotonta tällä 

hetkellä. Linkki selvitykseen: https://energia.fi/julkaisut/selvitys-markkinaehtoisten-

joustopalveluiden-saatavuudesta-jakeluverkoille-tulosraportti/ 

https://energia.fi/julkaisut/selvitys-markkinaehtoisten-joustopalveluiden-saatavuudesta-jakeluverkoille-tulosraportti/
https://energia.fi/julkaisut/selvitys-markkinaehtoisten-joustopalveluiden-saatavuudesta-jakeluverkoille-tulosraportti/
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2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus. 

 

a. Elinkaarikustannuksiltaan edullisin vyöhykkeelle soveltuva ensisijainen sähkönjakeluratkaisu 

on uuden ilmajohtoverkon rakentaminen teiden varsille tai avoimeen maastoon. Tien 

varrelle tai avoimeen maastoon sijoitettu ilmajohtoverkko vähentää verkossa tapahtuvia 

vikoja sekä lyhentää huomattavasti vikojen korjaamiseen käytettävää aikaa, koska vikapaikat 

ovat helpommin havaittavissa sekä saavutettavissa. Runkoverkon osalta varmistutaan aina, 

että mahdollisissa vikatilanteissa verkkoa voidaan syöttää myös varayhteyksiä pitkin, jolloin 

sähkönjakelun keskeytyksen kokemien asiakkaiden määrä usein merkittävästi pienenee. 

 

b. Edullisinta ratkaisua on verrattu seuraaviin laatuvaatimukset täyttäviin ratkaisuihin: 

• Maakaapeli 

• Päällystetty avojohto 

• Ilmakaapeli 

• Levennetty johtokatu 

• Sähkövarastot 

 

3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

 

Kehittämisvyöhykkeelle tyypillisessä hankkeessa olemassa olevaa, monesti osin metsäisillä alueilla 

kulkevaa teknisen pitoajan loppupäässä olevaa avojohtoa korvataan uudella teiden varsille tai 

pelloille sijoitettavalla avojohdolla sekä vanhat pylväsmuuntamot korvataan uusilla. 

Elinkaarikustannuslaskennassa käytettävän tyypillisen hankekokonaisuuden määrittämiseksi 

olemme käyttäneet viime vuosina toteutuneiden vastaavien verkon saneeraushankkeiden määriä. 
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a. Kustannusvertailu: 

 Maakaapeli Avojohto 
Levennetty 

johtokatu 
Ilmakaapeli 

Päällystetty 

avojohto 
Sähkövarasto 

Investointikustannus € 1 787 000 1 409 000 1 409 000 1 991 000 1 589 000 1 635 000 

Muut kertaluonteiset kustannukset € 0 50 000 329 000 50 000 50 000 513 000 

OPEX € 90 000 203 000 203 000 175 000 157 000 90 000 

KAH € 10 000 178 000 89 000 52 000 166 000 10 000 

Yhteensä € 1 887 000 1 840 000 2 030 000 2 268 000 1 962 000 2 248 000 

 

Kehittämisvyöhyke 4: Haja-asutusalueiden säteittäiset haarajohdot 

 

1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 

a. Kehittämisvyöhykkeellä 4 on huomioitu sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja 

vaihtoehtoisista ratkaisuista seuraavat: 

• Maakaapeli  

• Avojohto 

• Levennetty johtokatu 

• Päällystetty avojohto 

• Ilmakaapeli 

• Sähkövarastot 

 

b. 1 kV sähkönjakelutekniikka kehittämisvyöhykkeellä on jätetty pois vertailusta, koska 1 kV 

sähkönjakelua ei voida teknisten rajoitteiden takia käyttää tämän kehittämisvyöhykkeen 

ensisijaisena rakentamistapana. 1 kV sähkönjakelua voidaan tosin hyödyntää tällä 

kehittämisvyöhykkeillä sopivissa olosuhteissa, joissa tekniikan avulla on saavutettavissa 

kustannushyötyjä. 

 

Jakeluverkon joustot on jätetty pois vertailusta, koska Vanguard Consultingin tekemän 

tutkimuksen mukaisesti joustopalvelun tarjoajia ei ole tällä hetkellä 

jakeluverkkoalueellamme. Tästä syystä kustannusten laskeminen on mahdotonta tällä 



50 

 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

Y-tunnus 2058585-1 

Yhdystie 7, 47200 Elimäki 

PL 9, 47201 Elimäki 

puh. 05 778 01 

etunimi.sukunimi@ksoy.fi www.ksoy.fi 
 

   

 

hetkellä. Linkki selvitykseen: https://energia.fi/julkaisut/selvitys-markkinaehtoisten-

joustopalveluiden-saatavuudesta-jakeluverkoille-tulosraportti/ 

 

2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus. 

 

a. Elinkaarikustannuksiltaan edullisin vyöhykkeelle soveltuva ensisijainen sähkönjakeluratkaisu 

on uuden ilmajohtoverkon rakentaminen teiden varsille. Säteittäisessä sähköverkossa ei ole 

muuta varasyöttöyhteyttä, jonka vuoksi säteittäiset haarajohdot pyritään erottamaan 

muista verkonosista maastokatkaisijoiden tai muiden erotinlaitteiden avulla. Näin 

sähkönjakelun keskeytyksen kokemaa asiakasmäärää saadaan huomattavasti pienennettyä 

vikatilanteiden aikana. Niissä verkon osissa, joissa 1 kV sähkönjakelua on mahdollista 

hyödyntää tekniikan mahdollistamissa puitteissa (siirtomatka & teho) käytetään ko. 

tekniikkaa tällä kehittämisvyöhykkeellä. 

 

b. Edullisinta ratkaisua on verrattu seuraaviin laatuvaatimukset täyttäviin ratkaisuihin: 

• Maakaapeli 

• Päällystetty avojohto 

• Ilmakaapeli 

• Levennetty johtokatu 

• Sähkövarastot 

 

3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

 

Kehittämisvyöhykkeelle tyypillisessä hankkeessa olemassa olevaa, monesti osin metsäisillä 

alueilla kulkevaa teknisen pitoajan loppupäässä olevaa avojohtoa korvataan uudella teiden 

varsille tai pelloille sijoitettavalla avojohdolla sekä vanhat pylväsmuuntamot korvataan uusilla. 

Elinkaarikustannuslaskennassa käytettävän tyypillisen hankekokonaisuuden määrittämiseksi 

olemme käyttäneet viime vuosina toteutuneiden vastaavien verkon saneeraushankkeiden 

määriä. 

 

 

https://energia.fi/julkaisut/selvitys-markkinaehtoisten-joustopalveluiden-saatavuudesta-jakeluverkoille-tulosraportti/
https://energia.fi/julkaisut/selvitys-markkinaehtoisten-joustopalveluiden-saatavuudesta-jakeluverkoille-tulosraportti/
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a. Kustannusvertailu: 

 

 Maakaapeli Avojohto 
Levennetty 

johtokatu 
Ilmakaapeli 

Päällystetty 

avojohto 
Sähkövarasto 

Investointikustannus € 662 000 512 000 512 000 688 000 582 000 461 000 

Muut kertaluonteiset kustannukset € 0 14 000 88 000 14 000 14 000 527 000 

OPEX € 25 000 55 000 55 000 48 000 43 000 55 000 

KAH € 4 000 18 000 9 000 5 000 17 000 12 000 

Yhteensä € 691 000 599 000 664 000 755 000 656 000 1 055 000 

 

Kehittämisvyöhyke 5: Saaret 

 

1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 

a. Kehittämisvyöhykkeellä 5 on huomioitu sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja 

vaihtoehtoisista ratkaisuista seuraavat: 

• Maakaapeli, vaikeasti kaivettavalla maaperällä 

• Maakaapeli, helposti kaivettavalla maaperällä 

• Avojohto 

• 1kV sähkönjakelu maakaapeli 

• 1 kV sähkönjakelu ilmajohto 

 

b. Saarikohteissa levennetty johtokatu ei mahdollinen ratkaisu ympäristöolosuhteiden 

vuoksi. 

 

Päällystetty avojohto ja ilmakaapeli on jätetty pois vertailusta, koska niiden käyttöä 

saarissa halutaan vähentää. Saarissa myrskyn jälkeinen päällystetyn johdon tarkastus on 

muita vyöhykkeitä hankalampaa. 

 

Jakeluverkon joustot on jätetty pois vertailusta, koska Vanguard Consultingin tekemän 

tutkimuksen mukaisesti joustopalvelun tarjoajia ei ole tällä hetkellä 

jakeluverkkoalueellamme. Tästä syystä kustannusten laskeminen on mahdotonta tällä 
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hetkellä. Linkki selvitykseen: https://energia.fi/julkaisut/selvitys-markkinaehtoisten-

joustopalveluiden-saatavuudesta-jakeluverkoille-tulosraportti/ 

 

Sähkövarastot on jätetty pois vertailusta, koska akku ei kykene korvaamaan 

johtoinvestointeja, joita tarvitaan kasvavan pohjakuorman kattamiseksi sekä 

toimitusvarmuusinvestointien tekemiseksi. Akkujen avulla voidaan leikata yksittäisiä 

huipputunteja sekä pienentää keskeytyksestä aiheutunutta haittaa. 

 

2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus. 

a. Elinkaarikustannuksiltaan edullisin vyöhykkeelle soveltuva sähkönjakeluratkaisu on 1 kV 

sähkönjakelu ilmajohdolla. Kuitenkin käytettävä sähkönjakeluratkaisu tällä 

kehittämisvyöhykkeellä arvioidaan aina tapauskohtaisesti toiminta- ja sijoitusympäristö 

huomioiden. Ensisijaisesti pyritään hyödyntämään maakaapelitekniikkaa 

toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiseksi parhaiten. Kehittämisvyöhykkeellä voidaan 

käyttää erilaisia ilmajohtoratkaisuja tai vesistön pohjaan asennettavaa maakaapelia. 

 

b. Edullisinta ratkaisua on verrattu seuraaviin laatuvaatimukset täyttäviin ratkaisuihin: 

• Maakaapeli helposti kaivettavassa olosuhteessa 

• Maakaapeli vaikeasti kaivettavassa olosuhteessa 

• Avojohto 

• 1 kV sähkönjakelu maakaapeli 

 

3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

a. Tällä kehittämisvyöhykkeellä ensisijainen sähkönjakeluratkaisu on maakaapeliverkko. 

Saarikohteissa olosuhteet vaihtelevat kuitenkin huomattavan paljon, jonka vuoksi tällä 

kehittämisvyöhykkeellä kyseeseen voivat tulla myös erilaiset ilmajohtoratkaisut sekä 1 kV 

sähkönjakelu, jota kehittämisvyöhykkeellä voidaan hyödyntää aina kun se on sähköteknisesti 

mahdollista. Liikkuminen saarikohteissa on hidasta ja riippuvainen vuodenajoista. 

Keskeytyksien kestoajat ovat tämän vuoksi normaalia pidempiä ja monesti viankorjaus 

voidaan aloittaa vasta kun olosuhteet mahdollistavat turvallisen liikkumisen alueella. 

 

https://energia.fi/julkaisut/selvitys-markkinaehtoisten-joustopalveluiden-saatavuudesta-jakeluverkoille-tulosraportti/
https://energia.fi/julkaisut/selvitys-markkinaehtoisten-joustopalveluiden-saatavuudesta-jakeluverkoille-tulosraportti/
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Maakaapeli, 

helposti 

kaivettava 

Avojohto 

Maakaapeli, 

vaikeasti 

kaivettava 

1 kV ilmajohto 
1 kV 

maakaapeli 

Investointikustannus € 159 000 99 000 242 000 87 000 125 000 

Muut kertaluonteiset kustannukset € 0 2 500 0 4 900 0 

OPEX € 8 700 18 000 8 700 7 800 7 800 

KAH € 400 5 100 400 3 300 1 600 

Yhteensä € 168 100 124 600 251 100 103 000 134 400 
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LIITE 4 - PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 

 

1. Kuinka paljon sähkönjakeluverkon haltija investoi (käyttää rahaa) verkon laatuvaatimusten 

täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi? 

a. Suurjännitteinen jakeluverkko 

i. Investoinnit 

a. 2014-2021: 5 399 780 € 

b. 2022-2028: 12 080 000 €  

c. 2029-2036: 11 460 000 € 

ii. Kunnossapito 

a. 2014-2021: 1 671 410 € 

b. 2022-2028: 1 590 000 € 

c. 2029-2036: 2 250 000 € 

b. Sähköasemat 

i. Investoinnit 

a. 2014-2021: 9 894 640 € 

b. 2022-2028: 16 840 000 € 

c. 2029-2036: 23 680 000 € 

ii. Kunnossapito 

a. 2014-2021: 2 217 070 € 

b. 2022-2028: 3 420 000 € 

c. 2029-2036: 4 450 000 € 

c. Keskijännitteinen jakeluverkko 

i. Investoinnit 

a. 2014-2021: 48 527 340 € 

b. 2022-2028: 56 860 000 € 

c. 2029-2036: 82 940 000 € 

ii. Kunnossapito 

a. 2014-2021: 6 396 890 € 

b. 2022-2028: 6 020 000 € 

c. 2029-2036: 7 070 000 € 
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d. Muuntamot 

i. Investoinnit 

a. 2014-2021: 18 630 610 € 

b. 2022-2028: 21 470 000 € 

c. 2029-2036: 32 800 000 € 

ii. Kunnossapito 

a. 2014-2021: 126 150 € 

b. 2022-2028: 640 000 € 

c. 2029-2036: 1 060 000 € 

e. Pienjännitteinen jakeluverkko 

i. Investoinnit 

a. 2014-2021: 28 296 600 € 

b. 2022-2028: 40 250 000 € 

c. 2029-2036: 36 860 000 € 

ii. Kunnossapito 

a. 2014-2021: 5 297 750 € 

b. 2022-2028: 4 590 000 € 

c. 2029-2036: 5 900 000 € 

 

 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla tulee olemaan käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä 

sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina ajankohtina?  

a. Asemakaava-alueella 

i. 31.12.2023: 61 387 kpl 

ii. 31.12.2028: 63 000 kpl 

iii. 31.12.2036: 66 000 kpl 

 

b. Asemakaava-alueen ulkopuolella 

i. 31.12.2023: 14 414 kpl 

ii. 31.12.2028: 23 000 kpl 

iii. 31.12.2036: 28 600 kpl 
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c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 

i. 31.12.2023: 0 kpl 

ii. 31.12.2028: 0 kpl 

iii. 31.12.2036: 1 850 kpl 

 

3. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää laatuvaatimukset sähkömarkkinalain 119 §:n 

mukaisina ajankohtina? 

 

a. KJ, km 

i. 31.12.2023: 3473 km 

ii. 31.12.2028: 3800 km 

iii. 31.12.2036: 4200 km 

 

b. PJ, km 

i. 31.12.2023: 4447 km 

ii. 31.12.2028: 4600 km 

iii. 31.12.2036: 4800 km 

 

4. Mikä on sähkönjakeluverkon maakaapelointiaste eri jännitetasoilla toimenpiteiden jälkeen 

sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina ajankohtina? 

 

a. KJ, % 

i. 31.12.2023: 32 % 

ii. 31.12.2028: 39 % 

iii. 31.12.2036: 47 % 

 

b. PJ, % 

i. 31.12.2023: 31 % 

ii. 31.12.2028: 33 % 

iii. 31.12.2036: 35 % 
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5. Minkälaista uutta tuotantoa ja uusia kuormia on arvioitu liittyvän, jotka vaativat merkittäviä 

jakeluverkkoinvestointeja seuraavan kymmenen vuoden aikana, sanallinen kuvaus? 

 

a. Seuraavan 0–5 vuoden aikana 

 

Hajautetun pientuotannon määrän arvioidaan kasvavan verkkoalueella kiihtyvässä tahdissa 

tulevien vuosien aikana. Pientuotanto sijoittuu kuitenkin pienjänniteverkkoon eikä näin ollen 

aiheuta merkittäviä investointeja jakeluverkkoon. Sähköisen liikenteen kehittyminen luo 

verkkoalueelle uusia pistemäisiä kuormia liikenteen ja logistiikan solmukohtiin aiheuttaen 

jakeluverkon kapasiteetin kasvattamista ko. alueilla. Suuren kokoluokan tuotanto ja teollisuuden 

kulutuskohteita arvioidaan rakennettavan verkkoalueelle. Tämä tulee lisäämään keski- ja 

suurjänniteverkon investointitarpeita. 

 

b. Seuraavan 6–10 vuoden aikana 

 

Hajautetun energiantuotannon ja sähköisen liikenteen tarpeiden kasvu jatkuu tuoden 

mahdollisesti mukanaan paikallisia verkon kapasiteetin kasvatustarpeita. 

Suuren kokoluokan kohteiden rakentaminen jatkuu tai ulottuu seuraavan 6-10 vuoden 

aikajaksolle. 

 

6. Kuinka paljon uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi on tehtävä merkittäviä 

jakeluverkkoinvestointeja seuraavan kymmenen vuoden aikana, euroina? 

 

a. Seuraavan 0–5 vuoden aikana: 7 500 000 € 

 

b. Seuraavan 6–10 vuoden aikana: 7 100 000 € 
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7. Havainnollistus uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämisestä verkkoalueella. 

 

a. Mihin maantieteellisesti sijoittuvat kysymyksessä 5 kuvatut investointitarpeet? 

Uudet pientuotannot ja kuormat sijoittuvat todennäköisimmin taajamiin julkisten palvelujen ja 

liikekiinteistöjen läheisyyteen. Hotellit, kaupat ja huoltoasemat ovat keskeisiä paikkoja ihmisten 

liikkumisen kannalta, jonka vuoksi sähköisen liikenteen tarpeet todennäköisesti kohdistuvat ko. 

toimintojen läheisyyteen. 

 

Uudet suuren kokoluokan tuotanto sijoittuu nykyisen suurjänniteverkon läheisyyteen. Suuret 

sähkökattilakohteet sijoittuvat kaukolämpöverkon varrelle suurten taajamien yhteyteen. Suuret 

teolliset kulutuskohteet sijoittuvat kuntien teollisuusalueille sekä satamiin. 

 

b.  Jakeluverkon vapaa kapasiteetti 

Kulutuksen ja tuotannon vapaa kapasiteetti ei ole sama jakeluverkossa, minkä takia kulutuksen 

ja tuotannon kapasiteetit on ilmoitettu erillisissä kuvissa. Kulutuksen vapaa kapasiteetti on 

esitetty kuvassa 4.1. Vapaan kapasiteetin karttaa pääset näkemään digitaalisessa muodossa 

tästä linkistä. 

 

 

Kuva 4.1 Kulutuksen vapaa kapasiteetti Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n keskijänniteverkossa 

https://utgweb.ksoy.fi/IMS2/
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Tuotannon vapaan kapasiteetin määrittäminen keskijänniteverkossa on tapauskohtainen, minkä 

takia erillistä karttaa tuotannon kapasiteetista ei ole ilmoitettu keskijänniteverkossa. 

Sähköasemien läheisyyteen voidaan liittää tuotantoa aina 5 MVA:han saakka ja kauempana 

sähköasemasta tuotannon liitettävyys tulee selvittää tapauskohtaisesti. Suurjännitteisen 

jakeluverkon kapasiteetti on ilmoitettu kuvassa 4.2  

 

 

Kuva 4.2 Vapaa kapasiteetti Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n suurjänniteverkossa 
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LIITE 5 - SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISTOIMENPITEET KULUVAN JA 

SEURAAVAN VUODEN AIKANA 

1. Kuinka paljon verkonhaltija investoi (käyttää rahaa) verkon 
laatuvaatimusten täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden 
ylläpitämiseksi kuluvana ja seuraavana vuotena? 

 

a. Suurjännitteinen jakeluverkko 

i. Investoinnit: 2 360 000 €  

ii. Kunnossapito: 480 000 € 

b. Sähköasemat 

i. Investoinnit: 7 116 000 € 

ii. Kunnossapito: 950 000 € 

c. Keskijännitteinen jakeluverkko 

i. Investoinnit: 15 340 000 € 

ii. Kunnossapito: 1 510 000 € 

d. Muuntamot 

i. Investoinnit: 5 850 000 € 

ii. Kunnossapito: 225 000 € 

e. Pienjännitteinen jakeluverkko 

i. Investoinnit: 14 950 000 € 

ii. Kunnossapito: 1 260 000 € 

 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä, 
kun kuluvan ja seuraavan vuoden toimenpiteet on toteutettu? 

a. Asemakaava-alueella: 61 800 kpl  

b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 16 000 kpl  

c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 0 kpl 
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3. Millä kehittämisvyöhykkeillä sekä minkälaisia toimenpiteitä tehdään 
kuluvan ja seuraavan vuoden aikana? 
 

Asemakaava-alueet: 

Kehittämissuunnitelmaohjelman mukaisesti sanerataan verkkoa toimitusvarmuuden 

laatuvaatimukset täyttäviksi mm. Askolan Monnikylän alueella. Kohteissa keskijänniteverkko 

kaapeloidaan ja muuntamot saneerataan puistomuuntamoiksi. Pienjänniteverkkoa kaapeloidaan 

keskijänniteverkon mukana. Lähtökohtaisesti kaikkea pienjänniteverkkoa ei kaapeloida. Olemassa 

olevaa verkkoa ylläpidetään kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Asemakaava-alueilla uusitaan 

käyttöikänsä päähän tulleita muuntamoita ja jakokaappeja. 

 

Mussalon sähköasema saneerataan. Vahvistetaan Kotka-Kyminlinna suurjännitejohtoa. 

 

Haja-asutusalueet (suuri- ja pienitehoiset runkojohdot sekä haarajohdot): 

Kehittämissuunnitelmaohjelman mukaisesti sanerataan verkkoa toimitusvarmuuden 

laatuvaatimukset täyttäviksi ympäri verkkoaluetta. Suurimmat hankkeet painottuvat Hollolan 

Korpikylän alueelle sekä Luumäen eteläosiin. Metsässä oleva keskijänniterunkoverkko kaapeloidaan 

ja muuntamot saneerataan puistomuuntamoiksi. Keskijännitehaarajohtoja ylläpidetään tai uusitaan 

ilmajohtoina tienvarsiin. Puuvarmalla alueella oleva ilmajohtoverkko pidetään ennallaan. 

Pienjänniteverkkoa kaapeloidaan keskijänniteverkon mukana. Lähtökohtaisesti kaikkea 

pienjänniteverkkoa ei kaapeloida. Verkon saneerauksia tehdään ympäri verkkoaluetta. Olemassa 

olevaa verkkoa ylläpidetään kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Automaatiota lisätään, jolla 

nopeutetaan vikojen rajaamista sekä nopeutetaan varasyöttöyhteyksien käytettävyyttä 

 

Suur-Miehikkälän sähköasema saneerataan. Vahvistetaan Koria-Hagalund suurjännitejohtoa. 

Porvoo-Askola suurjännitejohdon suunnittelua jatketaan. 

 

Saaret: 

Kuutsalon saaressa aloitetaan keskijänniteverkon saneerauksen suunnittelu toimitusvarmuuden 

parantamiseksi. Olemassa olevaa verkkoa ylläpidetään kunnossapito-ohjelman mukaisesti.  

 

 



62 

 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

Y-tunnus 2058585-1 

Yhdystie 7, 47200 Elimäki 

PL 9, 47201 Elimäki 

puh. 05 778 01 

etunimi.sukunimi@ksoy.fi www.ksoy.fi 
 

   

 

Investointikartta: 

Hankkeet, joista on tehty investointipäätös, julkaistaan kotisivuillamme investointikartassa. 

 

4. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää toiminnan laatuvaatimukset 
kuluvan ja seuraavan vuoden toimenpiteiden jälkeen 

 

a. KJ, km: 3600 km 

b. PJ, km: 4500 km 

 

5. Mikä on sähkönjakeluverkon maakaapelointiaste eri jännitetasoilla kuluvan 
ja seuraavan vuoden toimenpiteiden jälkeen? 
 

a. KJ: 36 % 

b. PJ: 32 % 

 

6. Kuinka suuressa osassa suunnitelluista investoinneista yhteisrakentamista 
on suunniteltu hyödynnettävän? 
 

a. Kilometreinä: 10 km 

b. Prosentteina investoitavista kilometreistä: 2 % 

 

7. Onko jakeluverkonhaltija julkaissut suunnitelmat kuluvan ja seuraavan 
vuoden investoinneista yhteisrakentamisen edistämiseksi 
yhteisrakentamisen verkkopalvelussa (esim. Verkkotietopiste)? 
 

Kuluvan ja seuraavan vuoden investoinnit julkaistaan verkkotietopisteessä. Lisäksi 

yhteisrakentamisen edistämiseksi hankkeita esitellään säännöllisesti verkkoalueemme kunnille ja 

muille johtolaitoksille. 
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8. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehtävät merkittävät 
jakeluverkkoinvestoinnit kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. 
 

a. Kuinka paljon jakeluverkonhaltija investoi kuluvan ja seuraavan vuoden aikana, euroina:  

- 4 000 000 € 

 

b. Minkälaisia jakeluverkkoinvestointeja uuden tuotannon ja uusien kuormien liittäminen 

vaativat, sanallinen kuvaus:  

 

Jakeluverkkoinvestointeja tehdään merkittävien uusien tuotantojen ja kuormien 

liittämiseksi sitä mukaa, kun asiakkaat tilaavat liittymiä. Investoitava rahamäärä on arvio ja 

perustuu tällä hetkellä kyselyssä olevien liittymien liittymiskustannuslaskelmiin.  

 

9.  Joustopalveluiden hyödyntäminen kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. 
 

a. Minkälaisia selvityksiä tai pilottihankkeita verkonhaltija aikoo tehdä joustopalvelujen 

hyödyntämisestä kuluvan ja seuraavan vuoden aikana?   

 

Tulemme selvittämään jakeluverkon joustokohteita pitkällä tähtäimellä löytääksemme 

potentiaaliset alueet, joissa joustoja voisi olla mahdollista hyödyntää. Tulemme olemaan 

mukana alan yhteisten joustopalveluehtojen määrittämisessä, jotka mahdollisuuksien 

mukaan tulevat olemaan valmiit seuraavan kahden vuoden aikana. 

 

Seuraamme joustohankkeiden edistymisiä sekä mahdollisuuksien mukaan olemme mukana 

tutkimushankkeissa. 

 

b. Minkälaisia joustopalveluita ja minkälaisissa kohteissa joustopalveluita hyödynnetään? 

Joustopalveluista on kuvattava myös niiden volyymi ja saavutettavissa olevat hyödyt.  

 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lla ei ole mahdollista hyödyntää joustopalveluita seuraavan 

kahden vuoden aikana. 
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c. Mitkä ovat arvioidut kustannukset joustopalveluiden hyödyntämisestä? 

a. Käyttöönottokustannukset, emme kykene arvioimaan nykyisellä tiedolla 

b. Vuosittaiset käyttökustannukset, emme kykene arvioimaan nykyisellä tiedolla 

c. Elinkaaren ajalta syntyvät kustannushyödyt, emme kykene arvioimaan nykyisellä 

tiedolla 
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LIITE 6 - SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISTOIMENPITEET KAHDEN EDELLISEN 

VUODEN AIKANA 

1. Kuinka paljon verkonhaltija investoi (käytti rahaa) verkon laatuvaatimusten 
täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi 
kahtena edellisenä vuotena? 
 

a. Suurjännitteinen jakeluverkko 

i. Investoinnit: 730 000 € 

ii. Kunnossapito: 350 000 € 

 

b. Sähköasemat 

i. Investoinnit: 2 560 000 € 

ii. Kunnossapito: 980 000 € 

 

c. Keskijännitteinen jakeluverkko 

i. Investoinnit: 14 890 000 € 

ii. Kunnossapito: 1 520 000 € 

 

d. Muuntamot 

i. Investoinnit: 5 540 000 € 

ii. Kunnossapito: 55 000 € 

 

e. Pienjännitteinen jakeluverkko:  

i. Investoinnit: 6 370 000 € 

ii. Kunnossapito: 1 350 000 € 
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2. Kuinka paljon verkonhaltijalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä 
kahden edellisen vuoden toimenpiteiden jälkeen? 
 

a. Asemakaava-alueella: 61 387 kpl 

b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 14 414 kpl 

c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 0 kpl 

 

3. Millä kehittämisvyöhykkeillä sekä minkälaisia toimenpiteitä tehtiin edellisen 
kahden vuoden aikana? 
 

Asemakaava-alueet: 

 

Kaipiaisten, Utin ja Inkeroisten asemakaava-alueilla kaapeloitiin keskijänniteverkkoa ja saneerattiin 

muuntamoita puistomuuntamoiksi. Ilmajohtoverkkoa maakaapeloitiin katusaneerausten yhteydessä 

useamman kunnan ja kaupungin alueilla. Olemassa olevaa verkkoa ylläpidettiin kunnossapito-

ohjelman mukaisesti. Inkeroisissa saneerattiin sähköasema ja Mussalon sähköasemasaneeraus 

käynnistettiin. 

 

Haja-asutusalueet (suuri- ja pienitehoiset runkojohdot sekä haarajohdot): 

 

Verkkoa saneerattiin kehittämissuunnitelmaohjelman mukaisesti toimitusvarmuuden 

laatuvaatimukset täyttäviksi. Keskijänniteverkkoa maakaapeloitiin noin 200 km ja 

puistomuuntamoita rakennettiin noin 195 kpl. Pienjänniteverkkoa kaapeloitiin osin 

keskijänniteverkon mukana. Olemassa olevaa verkkoa ylläpidettiin kunnossapito-ohjelman 

mukaisesti. 

 

Saaret: 

Saarivyöhykkeellä olemassa olevaa verkkoa ylläpidettiin kunnossapito-ohjelman mukaisesti. 
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4. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää toiminnan laatuvaatimukset 
kahden edellisen vuoden toimenpiteiden jälkeen? 
 

a. KJ, km: 3473 km 

b. PJ, km: 4447 km 

 

5. Kuinka suuressa osassa investoinneista yhteisrakentamista on hyödynnetty? 
 

a. Kilometreinä: 10 km 

b. Prosentteina investoitavista kilometreistä: 2 % 

 

6. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehdyt merkittävät 
jakeluverkkoinvestoinnit edellisen kahden vuoden aikana. 
 

a. Kuinka paljon jakeluverkonhaltija investoi edellisen kahden vuoden aikana, euroina:  

- 1 500 000 €  

 

Minkälaisia jakeluverkkoinvestointeja uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi 

tehtiin, sanallinen kuvaus: 

 

Viimeisen kahden vuoden aikana on tehty merkittäviä jakeluverkkoinvestointeja muutamien 

suuritehoisten aurinkotuotanto- ja sähköautonlatauskohteiden vuoksi. Lisäksi kahden 

suuren teollisuusliittyjän myötä toteutettiin sähköasemalaajennus sekä rakennettiin uutta 

keskijännitekaapeliverkkoa. 

 

7. Joustopalveluiden hyödyntäminen kahden edellisen vuoden toimenpiteiden 
jälkeen 
 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy on ollut mukana OneNet nimisessä EU-Horizon hankkeessa, 

jossa on määritelty joustotuotteiden sisältöä kantaverkko ja jakeluverkko tasolla. 

Hankkeessa olemme myös olleet mukana testaamassa TSO-DSO koordinaatio alustan 

toimivuutta ja tiedon siirtoa. Hankkeesta saadut opit tulevat olemaan höydyllisiä kansallisen 

joustomarkkinan ja koordinaatiojärjestelmän kehittämisessä. 
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8. Onko edellisen kahden vuoden toteuma edellisessä 
kehittämissuunnitelmassa esitetyn suunnitelman kanssa yhdenmukainen? 
Poikkeamat suunnitelman ja toteuman välillä on perusteltava. 

 

Suurjänniteinvestointeja on tehty suunnitelmassa esitettyä vähemmän, sillä Porvoo-Askola 

voimajohtohanke ei ole edennyt. Monninkylän kaapelointihanke sekä Mussalon 

sähköasemasaneeraus siirtyivät vuodella eteenpäin. 

 

Pienjänniteverkon toiminnan laatuvaatimusten osalta tehtiin tarkempi selvitys, jonka 

seurauksena vaatimukset täyttävän verkon määrä kasvoi. 

 

Uuden tuotannon ja kuormien liittämiseksi tehtäviä jakeluverkkoinvestointeja tehtiin selkeästi 

suunniteltua enemmän, johtuen kysynnän yllättävästä kasvusta. 
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Verkkoalueen laatuvaatimukset täyttävät alueet 
 

Laatuvaatimukset täyttävät alueet Kymenlaakson Sähköverkon verkkoalueella: 

 

 

 


